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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Rodzaj sprawozdania 

A. Sprawozdanie okresowe X 

B. Sprawozdanie roczne  

C. Sprawozdanie końcowe  

2. Okres sprawozdawczy I półrocze 2013 r. 

3. Numer Priorytetu PO KL Priorytety: VI, VII, VIII, IX 

4. Nazwa Instytucji Pośredniczącej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

5. 

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:   w części rzeczowej w części finansowej 

Imię i nazwisko Renata Chmaj Renata Chmaj 

Nr telefonu 17 850 92 73 17 850 92 73 

Adres poczty elektronicznej rchmaj@wup-rzeszow.pl rchmaj@wup-rzeszow.pl 
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II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU 

1. Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale 
na cele szczegółowe 

 

PRIORYTET VI 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 – Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano nadwykonanie realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym liczba 

osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania.  

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przyrost wskaźnika o 15,37 punktu procentowego. Narastająco od 

początku realizacji komponentu regionalnego PO KL wykonanie wskaźnika kształtuje się na poziomie 

173,33% założonej wartości w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL (SzOP PO KL). W odniesieniu do 

założeń Planu działania (PD) na rok 2013 wykonanie wskaźnika wynosi 116,73% (30 262 osoby na 25 924 

założone).  

Znacznie wyższe niż zakładane wykonanie wskaźnika wynika bezpośrednio z faktu, iż w 2011 roku w ramach 

realizacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy położono nacisk na objęcie, możliwie 

maksymalnej liczby, uczestników projektów wsparciem w postaci Indywidualnego Planu Działania (odpowiednie 

zapisy wprowadzono do Zasad naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na rok 

2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Mimo, iż przedmiotowe wsparcie nie było finansowane 

ze środków projektowych powiatowe urzędy pracy objęły tym wsparciem ponad 23 tysiące osób bezrobotnych 

(narastająco od początku realizacji projektów), co przełożyło się bezpośrednio na podniesienie jakości 

udzielanego wsparcia. Nadwykonanie wskaźnika jest korzystne z punktu widzenia negatywnej sytuacji, na 

regionalnym rynku pracy, osób bezrobotnych potrzebujących wsparcia (wysoka stopa bezrobocia 

rejestrowanego), przez co „wpisuje” się bezpośrednio w założenia Priorytetu VI. Nadmienić należy, iż pomimo 

braku analogicznego kryterium w PD na rok 2013 powiatowe urzędy pracy mając na uwadze kompleksowość 

i dążenie do jak najskuteczniejszych metod wsparcia nadal podejmują działania związane z opracowywaniem 

IPD dla uczestników projektów.  

 

 Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.  

W okresie sprawozdawczym uzyskano ujemny przyrost wskaźnika o -23,19 punktu procentowego. Jednak 

narastająco od początku realizacji komponentu regionalnego PO KL wykonanie wskaźnika kształtuje się na 

poziomie 110,09% założonej wartości w SzOP PO KL. Również w odniesieniu do założeń PD na rok 2013 

osiągnięcie wskaźnika przedstawia się korzystnie tj. wynosi 112,33% (11 455 osób na 10 198 założone). 

Bardzo duże zainteresowanie środkami finansowymi na podjęcie działalności gospodarczej wynika m.in. ze 

specyfiki województwa podkarpackiego (śladowy przemysł, przewaga małych rozdrobnionych gospodarstw 

rolnych, restrukturyzacja nielicznych dużych zakładów i brak perspektyw zatrudnienia na „etat” dla osób 

zwalnianych lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy, zróżnicowana stopa bezrobocia 

w poszczególnych powiatach województwa). Jednocześnie należy nadmienić, iż wsparcie udzielane w postaci 

dotacji na podjęcie działalności gospodarczej jest bardzo istotne i korzystne z punktu widzenia potrzeb 

regionalnego rynku, który wymaga rozwoju przedsiębiorczości i generowania nowych miejsc pracy. 

Ujemny przyrost wskaźnika wynika z faktu dokonania zmian w wielkości alokacji założonej na Priorytet VI 

(wynikającej z otrzymania dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz zwiększenia alokacji na 

projekty systemowe powiatowych urzędów pracy spowodowanej pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy) a co 

za tym idzie zweryfikowania (zwiększenia) wartości docelowej wskaźników.  

 

 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje.  

Na koniec czerwca 2013 r. uzyskano ujemny przyrost wskaźnika o -24,78 punktu procentowego. Jednak 
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narastająco od początku realizacji komponentu regionalnego PO KL wykonanie wskaźnika kształtuje się na 

poziomie 112,89% założonej wartości w SzOP PO KL. W odniesieniu do założeń PD na rok 2013 wykonanie 

wskaźnika wynosi 112,68% (11 455 osób na 10 166 założone). 

 

Wskaźnik produktu, w którym odnotowano niski stopień realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej w szczególności liczba 

osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych. 

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wskaźnika kształtuje się na poziomie 0,00% założonej 

wartości w SzOP PO KL, co wynika z faktu, iż instrumenty zwrotne w ramach Działania 6.2 są nową formą 

wsparcia, ujętą w PD na 2012 rok jednak konkurs, w którym zostali wyłonieni operatorzy został ogłoszony 

dopiero w IV kwartale 2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu, a tym samym wyłonienie instytucji, które będą udzielać 

przedmiotowego wsparcia nastąpiło w bieżącym okresie sprawozdawczym.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 – Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 

 

Wskaźnik produktu, w którym odnotowano nadwykonanie realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje, w tym liczba osób w wieku 15-24 lata. 

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przyrost wskaźnika o 7,78 punktu procentowego. Narastająco od 

początku realizacji komponentu regionalnego PO KL wykonanie wskaźnika kształtuje się na poziomie 102,9% 

założonej wartości w SzOP PO KL. W odniesieniu do założeń PD na rok 2013 wykonanie wskaźnika wynosi 

116,46% (2 130 osób na 1 829 założone).  

Duże zainteresowanie osób młodych w wieku 15-24 lata wsparciem oferowanym przez projektodawców (tj. 

możliwości uruchomienia własnej działalności gospodarczej poprzez skorzystanie z wsparcia doradczego 

i finansowego na „start”) wynika ze szczególnie trudnej sytuacji osób młodych na regionalnym rynku pracy i braku 

ofert pracy. Pracodawcy poszukujący kandydatów do pracy zainteresowani są osobami dobrze wykształconymi 

i mającymi doświadczenie zawodowe, stąd niechętnie zatrudniają osoby młode, niejednokrotnie ze statusem 

absolwenta. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest dosyć wysoki w regionie udział osób młodych w tzw. emigracji 

zarobkowej, praca na czarno bądź na umowach zlecenia. Wobec braku innych możliwości zawodowych – spora 

część młodych osób decyduje się na prowadzenie własnej firmy przy wsparciu finansowym w ramach PO KL. 

Wsparcie osób młodych, w szczególności wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy jest z punktu widzenia 

potrzeb regionalnego rynku pracy oraz celów Priorytetu VI niezwykle ważne ponieważ stwarza możliwość 

zarówno podejmowania pracy przez osoby młode jak i rozwoju przedsiębiorczości, a w konsekwencji 

powstawania nowych miejsc pracy.  

Nadwykonanie wskaźników wynika również ze struktury osób bezrobotnych w województwie podkarpackim 

(specyfika Priorytetu VI a w głównej mierze alokowanie większości środków do Poddziałania 6.1.3 powoduje, iż 

w większości projektów ich uczestnikami są osoby bezrobotne – na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 

one 94,44% uczestników projektów). Dodać należy, że aż 20,7% ogółu bezrobotnych w województwie 

podkarpackim stanowią osoby do 25 roku życia (stan na 30 czerwca 2013 r. – 30 182 osoby zarejestrowane 

w wieku do 25 roku życia na 145 779 osób bezrobotnych ogółem) stąd wobec braku ofert pracy chętnie 

uczestniczą we wszelkich działaniach projektowych w ramach PO KL.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 – Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby 

bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich) 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano nadwykonanie realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które zakończyły 

udział w projekcie. 

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przyrost wskaźnika o 7,16 punktu procentowego. Narastająco od 
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początku realizacji komponentu regionalnego PO KL wykonanie wskaźnika kształtuje się na poziomie 

140,55% założonej wartości w SzOP PO KL. W odniesieniu do założeń PD na rok 2013 wykonanie wskaźnika 

wynosi 103,93% (48 627 osób na 46 787 założone), w tym: 

 osoby długotrwale bezrobotne – w okresie sprawozdawczym osiągnięto przyrost wskaźnika o 20,56 

punktu procentowego; narastająco od początku realizacji PO KL wykonanie wskaźnika kształtuje się 

na poziomie 346,04% założonej wartości w SzOP PO KL; w odniesieniu do założeń PD na rok 2013 

wykonanie wskaźnika wynosi 105,28% (20 212 osób na 19 198 założone), 

 osoby z terenów wiejskich – w okresie sprawozdawczym osiągnięto przyrost wskaźnika o 13,1 punktu 

procentowego; narastająco od początku realizacji PO KL wykonanie wskaźnika kształtuje się na 

poziomie 198,85% założonej wartości w SzOP PO KL; w odniesieniu do założeń PD na rok 2013 

wykonanie wskaźnika wynosi 106,7% (39 071 osób na 36 617 założone). 

 

 Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które otrzymały środki 

na podjęcie działalności gospodarczej. 

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przyrost wskaźnika o 13,39 punktu procentowego. Narastająco od 

początku realizacji komponentu regionalnego PO KL wykonanie wskaźnika kształtuje się na poziomie 

236,79% założonej wartości w SzOP PO KL. W odniesieniu do założeń PD na rok 2013 wykonanie wskaźnika 

wynosi 115,34% (8 167 osób na 7 081 założone), w tym: 

 osoby długotrwale bezrobotne – w okresie sprawozdawczym osiągnięto przyrost wskaźnika o 37,96 

punktu procentowego; narastająco od początku realizacji PO KL wykonanie wskaźnika kształtuje się 

na poziomie 519,22% założonej wartości w SzOP PO KL; w odniesieniu do założeń PD na rok 2013 

wykonanie wskaźnika wynosi 117% (3 214 osób na 2 747 założone), 

 osoby z terenów wiejskich – w okresie sprawozdawczym osiągnięto przyrost wskaźnika o 20,96 punktu 

procentowego; narastająco od początku realizacji PO KL wykonanie wskaźnika kształtuje się na 

poziomie 342,18% założonej wartości w SzOP PO KL; w odniesieniu do założeń PD na rok 2013 

wykonanie wskaźnika wynosi 113,71% (6 676 osób na 5 871 założone). 

Duże zainteresowanie osób długotrwale bezrobotnych oraz pochodzących z terenów wiejskich wsparciem 

oferowanym przez projektodawców wynika z trudnej sytuacji na regionalnym rynku pracy, uwarunkowań 

dotyczących gospodarki regionu, który charakteryzuje się rolniczym charakterem, niskimi wskaźnikami 

ekonomicznymi, rozdrobnionymi i nieopłacalnymi gospodarstwami rolnymi, brakiem dużych podmiotów 

gospodarczych, zróżnicowaniem w zakresie stopy bezrobocia – niskiej w dużych miastach takich jak Rzeszów, 

Krosno i wysokiej w powiatach bieszczadzkim i niżańskim. Wprawdzie w regionie wykształciły się mocne sektory 

związane z Doliną Lotniczą i skupionymi w niej zakładami oraz z branżą informatyczną – jednak obydwa te 

sektory potrzebują wysoko wykształconych kadr. Długotrwale bezrobotni z reguły posiadają niskie kwalifikacje 

zawodowe, co jest poważną przeszkodą w podejmowaniu zatrudnienia. Stąd duże zainteresowanie tej kategorii 

osób udziałem w projektach, zwłaszcza oferujących dobre i przydatne kursy zawodowe wraz z uprawnieniami 

zawodowymi. Wsparcie osób długotrwale bezrobotnych oraz pochodzących z terenów wiejskich (niejednokrotnie 

całkowicie zmarginalizowanych gospodarczo) jest priorytetem z punktu widzenia potrzeb regionalnego rynku oraz 

celów Priorytetu VI, podobnie jak wsparcie osób młodych, osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Stąd 

działania WUP w Rzeszowie nakierowane są głównie na pomoc osobom znajdującym się w w/w grupach co 

jednocześnie ma przełożenie na wskaźniki dotyczące powyższych grup. Nadwykonanie wskaźników 

spowodowane jest również strukturą osób bezrobotnych w województwie podkarpackim (specyfika Priorytetu VI, 

a w głównej mierze alokowanie większości środków do Poddziałania 6.1.3 powoduje, iż w większości 

uczestnikami projektów są osoby bezrobotne – na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły one 94,44% 

uczestników projektów) gdzie aż 58,3% osób bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne (stan na 30 czerwca 

2013 r. – 84 983 osoby zarejestrowane jako długotrwale bezrobotne na 145 779 osób bezrobotnych ogółem) oraz 

charakterystyką demograficzną województwa podkarpackiego gdzie 58,63% ludności mieszka na terenach 

wiejskich (Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2012 – stan w dniu 31.12.2011 r. – 1 248 tys. na 

2 128,7 tys. osób zamieszkiwało na terenach wiejskich).  
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CEL SZCZEGÓŁOWY 4 – Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych 

 

Wskaźnik produktu, w którym odnotowano niski stopień realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba osób w wieku 50-64 lat, które zakończyły udział w projekcie. 

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przyrost wskaźnika o 2,19 punktu procentowego. Narastająco od 

początku realizacji komponentu regionalnego PO KL wykonanie wskaźnika kształtuje się na poziomie 43,13% 

założonej wartości w SzOP PO KL. W odniesieniu do założeń PD na rok 2013 wykonanie planu kształtuje się na 

poziomie 88,84% (3 305 osób na 3 720 założone). 

Wskaźniki dotyczące osób w wieku 50+ mimo dobrego wykonania planów na rok 2013 (odpowiednio 88,84% 

oraz 82,68% – dotyczące wskaźnika Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w odniesieniu do PD na 2013 r.) budzą niepokój w odniesieniu do wartości założonej 

do osiągnięcia w SzOP PO KL (w szczególności duże różnice kursowe spowodowały konieczność 

zweryfikowania długofalowych założeń z początku okresu programowania – znaczne umocnienie się PLN 

spowodowało konieczność wycofania się z planu ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 6.1.1, w którym to 

wsparcie miało być ukierunkowane wyłącznie na osoby niepełnosprawne oraz w wieku 50+). Aby zintensyfikować 

działania, już w PD na 2011 r. WUP w Rzeszowie wprowadził do Poddziałania 6.1.3 kryterium dostępu 

określające minimalny odsetek osób w wieku 50+ (proporcja osób w wieku 50+ w projekcie na 2011 r. ma być co 

najmniej taka sama jak proporcja wynikająca z rejestru PUP). Dodatkowo zwiększenie alokacji na Priorytet VI 

podyktowane przyznaniem środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) pozwoliło na ogłoszenie 

konkursów w 2012 roku w Poddziałaniu 6.1.1 (jeden konkurs na projekty, w których wsparcie będzie udzielane 

wyłącznie osobom w wieku 50+ i osobom niepełnosprawnym oraz drugi konkurs skierowany do powiatowych 

urzędów pracy, w którym to w ramach realizowanych projektów proporcja osób w wieku 50+ do ogółu 

uczestników musi być tożsama z proporcją wynikającą z rejestru PUP) oraz w Działaniu 6.2 (jeden konkurs na 

projekty, w których wsparcie będzie udzielone wyłącznie osobom niepełnosprawnych, powyżej 50 i poniżej 25 

roku życia). W 2013 roku WUP w Rzeszowie kontynuuje działania związane ze zwiększeniem wykonania 

przedmiotowego wskaźnika poprzez: założenie konkursu w ramach Działania 6.2 (uczestnikami projektu mogą 

być wyłącznie osoby w wieku poniżej 30 r.ż i powyżej 50 r.ż.), konkursu w ramach Poddziałania 6.1.1 z wysoko 

punktowanym kryterium strategicznym (15p) Projekt zakłada, iż grupę docelową stanowią w 100% osoby w wieku 

50+(..) oraz wprowadzenie kryterium dostępu w Poddziałaniu 6.1.3 Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób 

w wieku 50+ w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób w wieku 50+ zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby osób bezrobotnych. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęto kampanię informacyjną (reklama na nośnikach typu bilbord, 

telebim; audycja radiowa; broszura informacyjna) zachęcającą osoby powyżej 50 r.ż. oraz osoby 

niepełnosprawne do udziału w projektach realizowanych w ramach PO KL. WUP w Rzeszowie podjął także 

działania specjalne tworząc przy RO EFS stanowiska Liderów ds. osób w wieku 50+ i Liderów ds. osób 

niepełnosprawnych, których zadaniem jest m.in. dotarcie do w/w osób i zachęcenie ich do udziału w projektach. 

Działania Liderów podejmowane są równolegle we wszystkich powiatach. Przygotowano też szeroką kampanię 

informacyjną skierowaną do pracodawców i do osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata (audycja radiowa i felieton 

w TV Rzeszów) o możliwościach jakie oferuje PO KL. Opracowano też ulotkę promującą zatrudnienie osób 

starszych. 
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Wykres obrazuje wskaźniki produktu, w których odnotowano nadwykonanie 
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Wykres obrazuje wskaźniki produktu, w których odnotowano niskie wykonanie 

 

 
 

EFEKT ZATRUDNIENIOWY  

 

W PD na rok 2011 po raz pierwszy zostało wprowadzone kryterium dostępu dotyczące efektywności 

zatrudnieniowej dla projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 (konkursy w ramach 

Poddziałania 6.1.1, w których wprowadzono obligatoryjnie wskaźniki efektywności zawodowej zostały ogłoszone 

po raz pierwszy w 2012 roku).  

Pomiar wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzony był zgodnie z zapisami PD na rok 2011 i dotyczył 

wyłącznie osób rozpoczynających udział w projekcie w 2011 roku (zgodnie z zapisami dokumentu Sposób 

pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie, jeżeli procedura pomiaru wskaźnika określona w PD wskazuje 

inną metodologię pomiaru należy stosować metodologię pomiaru opracowaną przez IZ PO KL w (…) możliwie 

najszerszym zakresie) w podziale na poniższe grupy docelowe: 

 osoby w wieku 15-24 lata,  

 osoby w wieku 50-64 lata,  

 osoby niepełnosprawne,  

 osoby długotrwale bezrobotne,  

 wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej 

wymienionych grup docelowych.  

Z powodu trudności występujących w trakcie realizacji projektów w Poddziałaniu 6.1.3 wystąpiły problemy 

z monitorowaniem tak bardzo „rozbudowanego” wskaźnika dlatego w PD na 2012 rok dla projektów 

systemowych założono do osiągnięcia wyłącznie jeden wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ogółem 

w projekcie na poziomie co najmniej 30%.  

W roku 2013 biorąc pod uwagę zalecenia KE oraz IZ powrócono do „rozbudowanego” wskaźnika tj. wskaźnik 

efektywności zatrudnieniowej jest uzależniony od grupy docelowej.  

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto wskaźnik na poziomie 59,31% (8 820 osób podjęło 

zatrudnienie/samozatrudnienie na 14 871 osób, które zakończyły udział w projektach). Zdecydowanie lepiej 

kształtuje się sytuacja mężczyzn, gdzie 67,19% podjęło zatrudnienie (4 462 osoby na 6 641). Jedną z przyczyn 

tego stanu rzeczy jest fakt, iż zdecydowanie więcej mężczyzn starało się i otrzymało środki na podjęcie 

działalności gospodarczej (6 507 mężczyzn i 3 056 kobiet – dotyczy Poddziałania 6.1.3).  

Wprowadzenie efektu zatrudnieniowego jest korzystne z punktu widzenia potencjalnego uczestnika projektu, 

należy jednak stwierdzić, iż w przypadku projektów systemowych powiatowych urzędów pracy mimo braku 

konieczności założenia przedmiotowego wskaźnika (lata realizacji 2008-2010) w projektach osiągnięto 
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(narastająco od początku realizacji) wskaźnik na poziomie 49,9% (znalazło zatrudnienie lub podjęło działalność 

gospodarczą 27 200 osób na 54 514 osób kończących udział w projektach). Średnia wartość osiągnięta przez 

powiatowe urzędy pracy kształtuje się na poziomie 52,65% oraz 41,62% (bez uwzględnienia osób otrzymujących 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). Najwyższa uzyskana „efektywność” wynosi 73,29% 

najniższa 35,61% (odpowiednio 62,37% i 28,69% w sytuacji niebrania pod uwagę jednorazowych środków na 

podjęcie działalności gospodarczej). Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podkarpackiego osiągnęły 

założone wskaźniki efektywności zatrudnieniowej ogółem na projekcie za rok 2012 (zatwierdzenie wniosków 

o płatność za IV kw. 2012 r. nastąpiło w okresie rozliczeniowym).  

 

Biorąc pod uwagę, iż: 

1. wysokość alokacji na lata 2007-2013 w Priorytecie VI wynosi ponad 872 mln PLN (wg kursu 

1 EUR=4,2667 PLN), 

2. wartość środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu VI wynosi ponad 897 mln PLN (w tym ponad 

878 mln PLN krajowy wkład publiczny – co stanowi ponad 100% alokacji na lata 2007-2013).  

Sytuacja ta, spowodowana jest faktem dalszej realizacji projektów systemowych powiatowych urzędów 

pracy (Poddziałanie 6.1.3) pomimo wyczerpania alokacji w tym Poddziałaniu. Kwota, na jaką zostały 

podpisane aneksy do Umów Ramowych na rok 2013 wynikła z ilości środków Funduszu Pracy jaka była 

w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem wyłącznie na realizację 

projektów przez powiatowe urzędy pracy w ramach EFS. 

3. w okresie sprawozdawczym ogłoszono 2 konkursy w ramach Priorytetu VI (1 z Poddziałania 6.1.1 oraz 

1 z Działania 6.2) na łączną kwotę alokacji wynoszącą ponad 44 mln PLN, 

4. w ramach Priorytetu VI rozliczono kwotę ponad 656 mln PLN (ponad 73% wartości podpisanych umów 

na lata 2007-2013), 

5. na koniec okresu rozliczeniowego kontynuuje udział w projektach 6 397 osób (na 76 380 osób, które 

rozpoczęły udział),  

6. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w Poddziałaniu 6.1.3 wynosi ponad 49%, 

można stwierdzić, iż: 

 środki przeznaczone na Priorytet VI są wydatkowane w sposób efektywny, 

 faktyczny koszt realizacji większości założonych celów jest niższy od prognozowanego, 

 osiągnięta wartość w układzie koszt/rezultat pozwala na stwierdzenie, iż założone cele w większości 

zostaną osiągnięte, a niższy koszt realizacji pozwoli na znacznie bardziej efektywne wykorzystane 

posiadanych środków za wyjątkiem wskaźników dotyczących osób niepełnosprawnych, osób w wieku 

50+ oraz liczby osób ogółem, która zakończy udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI.  

 

Niebezpieczeństwo braku osiągnięcia założonych celów Priorytetu VI dotyczy: 

 osób w wieku 50-64 lata oraz osób niepełnosprawnych. 

Mniejsze niż założono zainteresowanie uczestnictwem przez osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku 50+ 

w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI (informacje otrzymane od osób niepełnosprawnych, 

beneficjentów realizujących projekty oraz osób przychodzących na spotkania informacyjne dotyczące trwających 

naborów wniosków) może wynikać z poniższych faktów: 

a) wsparcie dla osób niepełnosprawnych realizowane jest głównie w Priorytecie VII w szczególności 

w Poddziałaniu 7.2.1 oraz w projektach systemowych powiatowych centrów pomocy rodzinie (Poddziałanie 

7.1.2). Ponadto do Priorytetu VII zostało wprowadzone Działanie 7.4 skierowane wyłącznie do osób 

niepełnosprawnych, co przy ograniczonej liczbie osób niepełnosprawnych spowoduje niemożność 

osiągnięcia założonych wskaźników w Priorytecie VI. Dodatkowo należy nadmienić, iż osoby 

niepełnosprawne otrzymują korzystniejsze warunki otrzymania środków na podjęcie działalności 

gospodarczej z PFRON-u więc nie są zainteresowane otrzymaniem środków z projektów realizowanych 

w Priorytecie VI, 

b) niewielkiej liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako osoby 

bezrobotne (główny problem podczas realizacji projektów systemowych, a przez to mający wpływ na 

realizację wskaźników – alokacja po zwiększeniu w czerwcu 2012 r. na Poddziałanie 6.1.3 stanowi ponad 

56% alokacji na całość Priorytetu VI w województwie podkarpackim); na koniec czerwca 2013 r. osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne w województwie było 5 972 na 145 779 co stanowiło 
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jedynie 4,1%, 

c) osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku 50+ preferują uczestnictwo w działaniach gwarantujących 

podjęcie zatrudnienia, a w większości nie są zainteresowane samym podnoszeniem kwalifikacji np. poprzez 

uczestnictwo w szkoleniach, 

d) otoczenie osób niepełnosprawnych (opiekunowie prawni) bardzo często nie jest zainteresowane, aby ich 

podopieczni się usamodzielnili ponieważ może stracić korzyści wynikające z opieki nad osobą 

niepełnosprawną; w szczególności dotyczy to osób, które zamieszkują obszary wiejskie i rodzin ubogich, 

e) działania projektowe gwarantujące zatrudnienie to m.in. zatrudnienie subsydiowane – jednakże głównie są to 

stanowiska pracowników fizycznych i m.in. dlatego osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku 50+ albo nie 

chcą albo nie mogą podjąć zatrudnienia (przeciwwskazania zdrowotne); nie bez znaczenia jest również 

niechęć pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

f) stereotypów i konieczności jakie występują na terenach wiejskich (przy bardzo rozdrobnionych 

gospodarstwach, które nie gwarantują utrzymania się wyłącznie z rolnictwa) gdzie osoby „starsze” z „urzędu” 

opiekują się wnukami pomagając swoim dzieciom, które zmuszone są niejednokrotnie do poszukiwania pracy 

za granicą; problemem jest również brak przedszkoli, które mogłyby odciążyć „babcie i dziadków”, którzy 

zamiast poszukiwać pracy (podnosić kwalifikacje) muszą opiekować się wnukami.  

Mimo wymienionych przeszkód (barier) działania WUP w Rzeszowie zmierzają do aktywizacji jak największej 

liczby osób niepełnosprawnych i w wieku 50+ poprzez wprowadzenie do PD na rok 2013 i ogłoszenie w okresie 

sprawozdawczym konkursów w których: 

a) w ramach Działania 6.2 uczestnikami projektów mogą być wyłącznie osoby w wieku poniżej 30 roku życia 

i/lub w wieku 50+, 

b) wyodrębniono pulę środków w wysokości 30% alokacji na konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 

z przeznaczeniem na projekty, w ramach których 100% grupy docelowej stanowią osoby niepełnosprawne, 

c) w ramach konkursu w Poddziałaniu 6.1.1 założono kryteria dostępu zapewniające kompleksowe wsparcie 

(obligatoryjnie staż/praktyka zawodowa lub/i subsydiowane zatrudnienie) dla uczestników projektów 

podyktowane koniecznością osiągnięcia oczekiwanego efektu zatrudnieniowego co bezpośrednio powinno 

doprowadzić do zwiększenia zainteresowania uczestnictwem w projektach osób niepełnosprawnych i 50+, 

d) założono wysoko punktowane kryterium strategiczne (15p) w ramach Poddziałania 6.1.1 Projekt zakłada, iż 

grupę docelową stanowią w 100% osoby w wieku 50+(..), 

e) wprowadzono kryteria dostępu w Poddziałaniu 6.1.3 Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku 

50+ w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób w wieku 50+ zarejestrowanych jak osoby 

bezrobotne w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby osób bezrobotnych oraz Projekt 

skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja 

osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jak osoby bezrobotne w rejestrze danego PUP w stosunku do 

ogólnej liczby osób bezrobotnych, 

Ponadto kontynuowane są działania na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez działania Liderów ds. 

osób niepełnosprawnych w woj. podkarpackim, którzy współpracują ze środowiskami i organizacjami 

pozarządowymi skupiającymi osoby niepełnosprawne, docierają do osób niepełnosprawnych, które 

niejednokrotnie nie posiadają wiedzy na temat PO KL i możliwości skorzystania z różnych form wsparcia 

w ramach realizowanych projektów. 

 

Badania ewaluacyjne dotyczące realizacji działań w Priorytecie VI  

 

Do końca okresu sprawozdawczego nie było przeprowadzone badanie ewaluacyjne dotyczące stricte wsparcia 

oferowanego w ramach Priorytetu. Badanie takie jest planowane w II połowie 2013 roku. Celowość badania 

wynika bezpośrednio z konieczności oceny jakości udzielanego wsparcia w ramach Priorytetu, określenia 

faktycznego oddziaływania PO KL na sytuację społeczną w regionie  oraz wykorzystania wyników badania 

w obszarze rynku pracy, realizowanych formach wsparcia i ich przydatności przy prowadzeniu prac nad 

założeniami do okresu programowania na lata 2014-2020.  

Niemniej jednak w Priorytecie VI wykorzystuje się rekomendacje płynące z przeprowadzonych badań 

ewaluacyjnych. Przykładem rekomendacji wdrożonych częściowo/całościowo w Priorytecie VI są rekomendacje 

z badania "Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL 

w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)": 
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a) Poprawić jakość komunikacji z wnioskodawcami. 

Sposób dotarcia do potencjalnego projektodawcy a później sposób sprawowania „opieki” nad wnioskodawcą jest 

doskonalony przez cały czas realizacji działań w ramach Priorytetu.  

Po ogłoszeniu konkursu zawsze organizowane jest spotkanie informacyjne, na którym oprócz założeń konkursu 

przedstawia się sposób wypełnienia wniosku o dofinansowanie z przedstawieniem dobrych praktyk oraz błędów 

jakie są popełniane przez wnioskodawców. Ponadto każdy potencjalny projektodawca ma możliwość 

indywidualnych konsultacji założeń projektowych z pracownikami wydziału (z wyłączeniem weryfikacji wniosku 

o dofinansowanie ponieważ jest to zadanie RO EFS) a w przypadku projektów innowacyjnych czy też 

ponadnarodowych organizowane są „dni otwarte”.  

W odniesieniu do okresu realizacji projektu przyjęto, iż projektem od podpisania umowy do rozliczenia 

końcowego zajmuje się jeden opiekun w celu podniesienia jakości wsparcia dla beneficjenta i szybkości 

reagowania na sytuacje problemowe; 

b) Wprowadzić do kryteriów wyboru projektów punktowanie za kompleksowość form szkoleniowych. 

Rekomendacja wdrożona poprzez określenie kryterium dostępu w ogłoszonym w okresie sprawozdawczym 

konkursie w ramach Poddziałania 6.1.1 treści Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się 

uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników. 

Warunkiem zakończenia udziału w szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację 

umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Ponadto, w celu 

zwiększenia skuteczności oferowanego wsparcia określono kryterium dostępu zakładające obligatoryjne objęcie 

każdego uczestnika projektu co najmniej dwoma (PD na 2012 rok)/trzema (PD 2013 rok) formami wsparcia w tym 

obligatoryjnie stażem/praktyką zawodową i/lub subsydiowanym zatrudnieniem. Obowiązkowe zapewnienie 

w ramach projektu realizacji stażu/praktyki zawodowej i/lub subsydiowanego zatrudnienia przyczyni się do 

podniesienia atrakcyjności zawodowej uczestnika projektu. 

Mając na względzie poprawę systemu komunikacji z beneficjentami i potencjalnymi projektodawcami na stronie 

internetowej PO KL wprowadzono nowe narzędzie komunikacji tj. transmisje on-line ze spotkań informacyjnych 

i innych ważnych przedsięwzięć inicjowanych przez WUP w Rzeszowie. Narzędzie to spotkało się z dużym 

uznaniem ponieważ umożliwia uzyskanie informacji np. dot. ogłaszanych konkursów bez potrzeby przyjeżdżania 

do Rzeszowa. 

 

 

PRIORYTET VII 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 – Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Wskaźnik produktu, w którym odnotowano nadwykonanie realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną 

integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje.  

W porównaniu do wartości docelowej założonej w SzOP PO KL (1 003) wskaźnik został osiągnięty na 

poziomie 124,93%. W I półroczu 2013 roku nastąpił przyrost wartości wskaźnika o 2,4 punkty procentowe. 

Natomiast w porównaniu do wartości założonych w PD narastająco do końca 2013 roku (1 250), wskaźnik został 

osiągnięty w 100,24%. 

Wyższa niż zakładana wartość wskaźnika wynika z faktu, iż pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej 

chętnie podnoszą swoje kwalifikacje, a w związku z tym, że ich praca jest trudna i zróżnicowana cenią sobie 

zdobywanie wciąż nowej wiedzy na temat postępowania ze swoimi podopiecznymi. 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano niski stopień realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących 

aktywnej integracji (w tym osoby z terenów wiejskich).  

W porównaniu do wartości docelowej założonej w SzOP PO KL (30 477) wskaźnik został osiągnięty na 

poziomie 51,90% (w tym osoby z terenów wiejskich 59,54%). W I półroczu 2013 r. nastąpił przyrost wartości 

wskaźnika o 11,62 punkty procentowe (w tym osoby z terenów wiejskich o 13,35 punktów procentowych). 
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Natomiast w porównaniu do wartości założonych w PD narastająco do końca 2013 roku (14 035), wskaźnik 

został osiągnięty w 112,71%. 

Pomimo, iż wykonanie wskaźnika na dzień 30 czerwca 2013 r. przekroczyło 50% istnieje duże 

prawdopodobieństwo nieosiągnięcia jego wartości docelowej do końca okresu realizacji projektów systemowych, 

czyli do 30 czerwca 2015 r. Na niski stopień realizacji w/w wskaźnika wpływa w głównej mierze fakt, iż większość 

OPS i PCPR miało trudności w kolejnych latach realizacji projektów w zrekrutowaniu większej ilości osób 

chętnych do udziału w projektach i ta tendencja niestety się utrzymała. Skutkuje to tym, iż liczba osób 

zaplanowanych do rekrutacji we wnioskach o dofinansowanie na lata 2013-2015 nie spowoduje nagłego wzrostu 

poziomu wskaźnika w ostatnich latach realizacji projektów systemowych. W małych gminach problemem było 

zrekrutowanie do projektu nawet kilku osób, co wynikało z niechęci osób wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym do zmiany swojej sytuacji zawodowej. Osoby te po kilku lub kilkunastu latach 

spędzonych w domu nie chciały odrywać się od obowiązków domowych, wychowania dzieci, czy też odczuwały 

ogromny stres związany z możliwością powrotu do pracy, co skutkowało chęcią pozostania w obecnej sytuacji 

życiowej. Częściowo sytuacja ta wynika również z wyuczonej postawy roszczeniowej, a w związku z tym, że 

pomoc w ramach projektu nie jest wsparciem finansowym osoby korzystające z pomocy społecznej nie widzą 

sensu uczestniczenia w projektach. Biorąc udział w projekcie dostają zasiłek w takiej samej wysokości jak gdyby 

w nim nie uczestniczyły, więc nie są zainteresowane regularnym uczęszczaniem na zajęcia. Osoby te wykazują 

podstawowe braki w umiejętnościach społecznych i wychowawczych, ale jednocześnie nie widzą potrzeby 

zmiany w tym zakresie. Jedyne co instytucje pomocy społecznej mogą zrobić, to rekrutacja nastawiona na wizytę 

pracownika socjalnego u potencjalnego uczestnika projektu i jego rodziny i bezpośrednie przekonywanie do 

wzięcia udziału w projekcie. Matki coraz częściej są w stanie zgodzić się na udział w projekcie wyłącznie pod 

warunkiem szkoleń wyjazdowych i zapewnienia w tym czasie opieki nad dziećmi. W ramach projektów 

systemowych często trzeba skupiać się na stopniowym wychodzeniu osób z wykluczenia społecznego np. za 

pomocą asysty rodzinnej, w ramach której asystent rodzinny przebywa z daną rodziną cały dzień i uczy 

podstawowych zachowań i umiejętności, dopiero potem można zacząć zachęcać daną osobę do ponownego 

wejścia na rynek pracy. Ostatecznym działaniem jakie mógłby podjąć pracownik socjalny w celu „zmotywowania” 

potencjalnego uczestnika/czki do wzięcia udziału w projekcie byłaby groźba utraty zasiłku, jednakże jest to trudna 

decyzja, gdyż na braku środków utrzymania ucierpiałyby również dzieci klientów instytucji pomocy społecznej. 

 

Kolejnymi czynnikami wpływającymi na niską wartość wskaźnika jest rezygnacja osób z udziału w projekcie 

przed jego zakończeniem oraz występowanie osób powracających do projektu. Grupa docelowa w Działaniu 7.1 

jest grupą wymagającą dużego nakładu pracy, czasami bardzo trudno wyrwać osobę spod złego wpływu 

środowiska, w którym żyje na co dzień. Niejednokrotnie pod wpływem rozmów z pracownikiem socjalnym osoba 

deklarowała chęć uczestnictwa w projekcie, lecz po kilku obecnościach na zajęciach znowu wracała do swoich 

starych nawyków, czyli na przykład do picia alkoholu. 

 

Osiągana wysokość wskaźników dotyczących klientów instytucji pomocy społecznej w województwie 

podkarpackim nałożyła na IP konieczność zintensyfikowania działań skierowanych do potencjalnych 

beneficjentów projektów systemowych poprzez spotkania informacyjne oraz indywidualne rozmowy, co 

przełożyło się na zwiększenie ilości OPS i PCPR zaangażowanych w realizację projektów systemowych. 

Aktualnie w ramach Poddziałania 7.1.2 projekty realizowane są przez wszystkie podmioty, które miały prawo 

aplikować o środki, natomiast w Poddziałaniu 7.1.1 zaledwie 10 ośrodków nie realizowało projektów 

systemowych. Aby maksymalnie zwiększyć liczbę beneficjentów w Poddziałaniu 7.1.1 przeprowadzono rozmowy 

telefoniczne z przedstawicielami OPS nie realizujących dotychczas projektów systemowych. Fakt nie 

realizowania projektów wynika przede wszystkim z obecnych braków kadrowych jakie przeżywają niektóre 

ośrodki oraz trudności w ewentualnym zrekrutowaniu pracowników zatrudnianych tylko do realizacji projektu. 

 

Pomimo, iż nie do końca satysfakcjonujący jest poziom osiągnięcia wskaźników w ramach Działania 7.1 można 

z całą pewnością stwierdzić, że realizacja projektów systemowych przyczynia się do realizacji celu 

szczegółowego 1 poprzez zapewnienie znacznie szerszego dostępu do działań aktywnej integracji (poprzez 

realizację kontraktów socjalnych), upowszechnianie pracy socjalnej (dzięki zatrudnieniu dodatkowych 

pracowników socjalnych), rozwój i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, jak również 

usług opiekuńczych, umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Jak wskazują beneficjenci 



 12 

systemowi, umożliwienie otrzymania wielu form wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które 

mają ogromne trudności zarówno związane z życiem rodzinnym, jak i zawodowym, nie byłoby możliwe bez 

realizacji projektów systemowych w ramach PO KL. 

 

W porównaniu do kwoty kontraktacji założonej w SzOP PO KL w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 podpisano 

umowy na ok. 88,15% wartości tam założonych, a wykonanie wskaźnika dotyczącego liczby klientów instytucji 

pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji kształtuje się na 

poziomie 51,90%. Dużo niższy poziom realizacji wskaźnika dotyczącego liczby klientów instytucji pomocy 

społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji w porównaniu z poziomem 

kontraktacji wynika z faktu, iż obecnie realizowane są wnioski o dofinansowanie składane w większości na lata 

2013-2015, czyli zakontraktowano środki na 2,5 roku. W przypadku, gdy odniesiemy realizację wskaźnika do 

stopnia rozliczenia alokacji w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność to otrzymamy podobny wynik 

stanowiący ok. 50%. 

 

 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie.  

W porównaniu do wartości docelowych założonych w SzOP PO KL (10 636) wskaźnik został osiągnięty na 

poziomie 51,28%. W I półroczu 2013 r. nastąpił przyrost wartości wskaźnika o 3,95 punktów procentowych, zaś 

wartość zakładana w PD narastająco do końca 2013 roku (5 600) została osiągnięta w 97,39%.  

 

W ramach Działania 7.2 kontraktacja w odniesieniu do SzOP PO KL (93,08%) kształtuje się na wyższym 

poziomie niż wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które 

zakończyły udział w projekcie (51,28%). W głównej mierze wynika to z faktu, iż w II półroczu 2012 r. oraz 

I półroczu 2013 r. podpisano nowe umowy o dofinansowanie, zaś powyższy wskaźnik dotyczy projektów 

wieloletnich i mierzony jest w większości „na wyjściu” wraz z końcem realizacji danego projektu. W przypadku, 

gdy odniesiemy realizację wskaźnika do stopnia rozliczenia alokacji w ramach zatwierdzonych wniosków 

o płatność to otrzymamy podobny wynik stanowiący ok. 50%. 

 

W związku z tym, iż w ramach Działania 7.2 realizowane są projekty wieloletnie i każdego roku nowe osoby 

rozpoczynają i kończą w nich udział, a ponadto w I półroczu 2013 r. podpisano nowe umowy i trwa ocena 

projektów złożonych w ramach 3 konkursów, na obecnym etapie IP nie może stwierdzić stopnia zagrożenia dla 

osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika. 

 

 Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności 

lokalnych.  

W porównaniu do wartości docelowych założonych w SzOP PO KL (134) wskaźnik został osiągnięty 

w 52,24%.  

W 2012 roku podpisano ostatnie umowy w ramach Działania 7.3. Zgodnie ze znowelizowanym SzOP PO KL 

realizacja Działania 7.3 nie jest kontynuowana po 1 stycznia 2012 r. w związku, z czym można stwierdzić, iż 

wartość docelowa wskaźnika nie została osiągnięta.  

 

Pomimo, iż zakontraktowano środki w ramach alokacji założonej w SzOP PO KL osiągnięta wartość wskaźnika 

kształtuje się na poziomie 52,24%. Wynika to faktu, iż w ramach założonej kwoty na Działanie 7.3 (3 147 186 

PLN) z reguły składano wnioski na pełną możliwą wartość, czyli 50 000 PLN, w związku z tym nawet pełne 

wykorzystanie ww. alokacji nie pozwoliło na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika. 

 

 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach 

Działania. 

W porównaniu do wartości docelowych założonych w SzOP PO KL (243) wskaźnik został osiągnięty na 

poziomie 0%. Powyższa sytuacja spowodowana jest faktem, iż dopiero w IV kwartale 2012 r. został ogłoszony 

konkurs w ramach Działania 7.4 a planowany termin podpisywania umów to III kwartał 2013 r.  
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CEL SZCZEGÓŁOWY 2 – Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano nadwykonanie realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji 

wspierających ekonomię społeczną. 

W porównaniu do wartości docelowych założonych w SzOP PO KL (419) wskaźnik został osiągnięty na 

poziomie 142,96%. W I półroczu 2013 r. nastąpił przyrost wskaźnika o 17,18 punktów procentowych. 

W porównaniu do wartości założonych w PD do końca 2013 roku (494), wskaźnik osiągnięto w 121,26%. 

 

a) Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej.  

W porównaniu do wartości docelowych założonych w SzOP PO KL (1 925) wskaźnik został osiągnięty na 

poziomie 355,12%. W I półroczu 2013 r. nastąpił przyrost wartości wskaźnika o 30,08 punktów procentowych. 

W porównaniu do wartości założonych w PD do końca 2013 roku (3713), wskaźnik osiągnięto w 184,11%. 

 

b) Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS.  

W porównaniu do wartości docelowych założonych w SzOP PO KL (20) wskaźnik został osiągnięty na 

poziomie 180,00%. W I półroczu 2013 r. nastąpił przyrost wartości wskaźnika o 45 punktów procentowych. 

W porównaniu do wartości założonych w PD do końca 2013 roku (30), wskaźnik osiągnięto w 120,00%. 

 

Stopień realizacji w/w wskaźników przekracza 100% co wynika z ogromnego zainteresowania przedstawicieli 

podmiotów ekonomii społecznej oraz osób pragnących założyć takie podmioty wsparciem w postaci usług 

oferowanych przez punkty i centra doradztwa lub inkubatory społecznej przedsiębiorczości. Chęć podmiotów do 

zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych wynika prawdopodobnie z małej podaży ofert pracy 

w województwie podkarpackim, zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

Stopień kontraktacji względem SzOP PO KL w ramach Poddziałania 7.2.2 wynosi 96,15%, a wskaźniki dotyczące 

tego Poddziałania kształtują się na poziomie wyższym niż zakładany w SzOP PO KL. Można zatem stwierdzić, iż 

efektywność finansowa projektów pod względem realizacji wskaźników jest wyższa niż pierwotnie zakładano.  

 

Biorąc pod uwagę wysokość tych wskaźników w województwie podkarpackim nie ma zagrożenia dla osiągnięcia 

celu szczegółowego 2 realizowanego poprzez projekty oferujące m.in. usługi prawne, księgowe, marketingowe, 

doradztwo finansowe, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia 

i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.  
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Wykres obrazuje wskaźniki produktu, w których odnotowano nadwykonanie 

 

 
 

Wykres obrazuje wskaźniki produktu, w których odnotowano niskie wykonanie 

 

 
 

WUP w Rzeszowie przyjmując do realizacji projekty systemowe, jak również podpisując umowy w ramach 

poszczególnych konkursów przykłada bardzo dużą uwagę do jakości składanych wniosków, a tym samym bardzo 

wnikliwie ocenia nakład kosztów do rezultatów, jakie mają zostać osiągnięte. Ocena efektywności wszystkich 

osiągniętych wskaźników dokonywana jest na etapie weryfikacji wniosków o płatność i prowadzonych kontroli. W 

przypadku nieosiągnięcia zakładanego stopnia rezultatu oraz stwierdzenia przez pracowników IP, iż poniesione 

nakłady nie zostały efektywnie wykorzystane, projektodawcy wzywani są do zwrotu środków. 
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EFEKT ZATRUDNIENIOWY  

 

W ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 7.2.1 w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału 

w projekcie 33 osoby znalazły lub kontynuują zatrudnienie spośród 83 osób, które zakończyły udział w projekcie. 

Wskaźnik efektywności kształtuje się na poziomie 39,76%. W związku z tym, iż na dzień 30 czerwca 2013 r. 

wszystkie projekty są jeszcze w trakcie realizacji a osoby otrzymują kompleksowe wsparcie oraz w przypadku 

osób, które zakończyły udział w projekcie, w większości jeszcze nie minął okres 3 miesięcy, oceny faktycznej 

efektywności zatrudnieniowej w ramach poszczególnych projektów można będzie dokonać dopiero w kolejnych 

okresach sprawozdawczych. 

 

Badania ewaluacyjne dotyczące realizacji działań w Priorytecie VII  

 

Badaniem ewaluacyjnym dotyczącym czynników oddziałujących na poziom wykonania wskaźników w ramach 

Priorytetu VII było badanie pt. „Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie 

działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym 

analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych 

z EFS”. Większość rekomendacji sformułowana w wyniku tego badania została wprowadzona: 

a) Konieczne jest opracowanie strategii informacyjnej, uwzględniającej specyfikę różnych grup odbiorców – 

w doborze kanałów informacji i sposobu jej prezentowania. Strategia ta powinna przewidywać zwiększenie 

działań aktywizujących podejmowanych przez WUP.  

W przypadku projektów systemowych ogłoszenie o naborze jest umieszczane na stronie internetowej WUP 

w Rzeszowie, ponadto przekazywane są informacje drogą mailową i pocztą tradycyjną do wszystkich instytucji 

mogących składać wnioski o dofinansowanie. W przypadku nie złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji 

wniosku systemowego pracownik WUP Rzeszów kontaktuje się z daną instytucją telefonicznie i przeprowadza 

rozmowę wyjaśniająco-motywującą, deklarując pomoc na etapie prac nad wnioskiem o dofinansowanie. 

W przypadku projektów konkursowych ogłoszenie o konkursie umieszczane jest na stronie internetowej WUP 

w Rzeszowie oraz w lokalnej prasie. Po ogłoszeniu o konkursie na stronie internetowej pojawia się informacja 

o terminie i miejscu spotkania informacyjnego w sprawie danego konkursu. Dla osób, które nie mogą osobiście 

stawić się na spotkaniu ze strony internetowej dostępna jest transmisja na żywo ze spotkania. Ponadto 

potencjalni projektodawcy zachęcani są również do konsultacji na etapie przygotowywania wniosku 

o dofinansowanie bezpośrednio w siedzibie WUP w Rzeszowie oraz drogą telefoniczną. 

b) Należy opracować zestaw prostych w odbiorze poradników dotyczących przygotowania i wdrażania 

projektów, w przystępny sposób tłumaczących wymagania dokumentów. Dokumenty te powinny zawierać 

podstawowe informacje na temat zasad aplikowania i realizowania projektów wraz z informacjami, gdzie 

należy szukać bardziej szczegółowych informacji. 

Po każdym ogłoszeniu o naborze projektów systemowych WUP w Rzeszowie umieszcza na stronie internetowej 

„Wytyczne IP w zakresie konstruowania wniosków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 

7.1.1 oraz Poddzialania 7.1.2 PO KL”. 

W razie zgłaszania przez potencjalnych projektodawców wątpliwości odnośnie przygotowania projektów WUP 

w Rzeszowie przygotowuje wyjaśnienia dotyczące danego konkursu i umieszcza je na stronie internetowej. 

c) Niezbędne jest wypracowanie nowej formuły współdziałania z OPS/PCPR przy realizacji projektów 

systemowych poprzez zmianę sposobu komunikacji (z formalnego, nakazowego na mniej sformalizowany 

i bardziej przyjazny), stworzenie profesjonalnego zespołu doradców dla instytucji, organizowanie spotkań 

konsultacyjnych, stałe docieranie z informacjami do instytucji nie realizujących projetów systemowych. 

W związku z tym, że projekty systemowe realizowane są od 2008 roku, czyli pracownicy OPS/PCPR i pracownicy 

WUP w Rzeszowie (opiekunowie projektów) we wzajemnej współpracy korzystają z kilku lat doświadczeń, 

wypracowano sposoby komunikacji najbardziej odpowiadające obu stronom i zarazem najbardziej efektywne. 

Wysyłane pocztą tradycyjną oficjalne pismo jest najczęściej efektem obopólnych ustaleń wypracowanych za 

pomocą kontaktów telefonicznych, mailowych oraz często również spotkań indywidualnych. Na przełomie lat 

okazało się, że najbardziej efektywną formą przekazywania informacji jest bezpośredni i telefoniczny kontakt 

pracownika OPS/PCPR i opiekuna projektu. 

d) Wprowadzenie możliwości realizacji projektów wieloletnich (OPS i PCPR), co wydłuży perspektywę dla 

podejmowanych działań, a także umożliwi oferowanie wsparcia o dostatecznie długim okresie. Nacisk na 
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adresowanie projektów do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. 

W ramach projektów systemowych OPS/PCPR realizowanych w obecnym okresie sprawozdawczym wydłużono 

możliwość okresu realizacji na jaki był składany wniosek o dofinansowanie do 30.06.2015 r., a ponadto 

wprowadzono kryteria dostępu dotyczące udziału w projekcie osób w wieku 15-30 lat (OPS) oraz osób 

niepełnosprawnych (PCPR). 

 

 

PRIORYTET VIII 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 – Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano nadwykonanie realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych: 

 w tym liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia. 

Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik – liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział 

w projektach szkoleniowych – został osiągnięty na poziomie 456,29% wartości docelowej. Wskaźnik ten 

w I półroczu 2013 roku wzrósł o 41,18 punktów procentowych w porównaniu do roku 2012, kiedy to wyniósł 

415,11% wartości określonej na lata 2007-2013. 

Nadwykonanie tego wskaźnika przewiduje się również w odniesieniu do wartości określonej w PD na rok 2013 tj. 

46 000. Na dzień 30 czerwca 2013 roku wsparciem objęto 45 711 osób pracujących, co stanowi 99,37% wartości 

zaplanowanej na koniec bieżącego roku. W II półroczu 2013 r. przewiduje się dalszy wzrost wykonania 

wskaźnika. 

Wskaźnik – liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia – osiągnięto na poziomie 248,07% wartości 

określonej na lata 2007-2013. Wykonanie wskaźnika w I półroczu 2013 r. wzrosło w stosunku do końca roku 

2012 o 16,17 punktów procentowych. Na koniec 2012 roku wskaźnik został osiągnięty na poziomie 231,91% 

wartości określonej na lata 2007-2013. Przewiduje się także nadwykonanie tego wskaźnika w II półroczu 2013 r. 

w odniesieniu do wartości określonej w PD na rok 2013. Na koniec 2013 roku zaplanowano realizację wskaźnika 

na poziomie 5 500 a wartość osiągnięta na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła łącznie 5 217 osób w wieku 

powyżej 50 roku życia. W II półroczu 2013 r. przewiduje się dalszy wzrost wykonania wskaźnika 

Wysoki stopień realizacji powyższych wskaźników wynika przede wszystkim z tego, że najbardziej popularnymi 

projektami w Poddziałaniu 8.1.1 były projekty skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej 

inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności. 

Osoby te zgłaszały duże zapotrzebowanie na szkolenia, dzięki którym mogły dostosowywać swoje kwalifikacje 

i umiejętności zawodowe do zmieniających się wymagań rynku pracy. 

Od 2011 roku widać również coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców szkoleniami dla pracowników. 

Duża liczba osób pracujących zakończyła na koniec I półrocza 2013 roku udział w szkoleniach realizowanych 

w ramach projektów skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników. Projekty tego rodzaju cieszą się, 

podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, sporym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy widząc 

korzyści dla firmy chętnie kierują swoich pracowników na szkolenia dofinansowane ze środków EFS. Wpływ na 

wzrost zainteresowania miało zarówno powszechne zastosowanie przez projektodawców w projektach 

szkoleniowych pomocy de minimis jak i kontynuowana przez IP intensywna akcja informacyjna skierowana do 

przedsiębiorców działających na terenie województwa podkarpackiego. Podkreślić należy również, że konkursy 

ogłaszane z Poddziałania 8.1.1 od połowy 2011 roku to konkursy wyłącznie na projekty kierowane do 

przedsiębiorców. 

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w Działaniu 8.1 zakontraktowano najwięcej umów 

o dofinansowanie w ramach całego Priorytetu VIII – tj. 337. W przypadku wskaźnika dotyczącego osób w wieku 

powyżej 50 roku życia dość duży wpływ na jego osiągnięcie na obecnym poziomie miały zastosowane 

w konkursach ogłaszanych w 2012 roku i latach poprzednich kryteria strategiczne promujące projekty kierowane 

do osób w tym wieku. W konkursach planowanych do ogłoszenia w 2013 roku również preferowane będą tego 

rodzaju projekty. Osoby w wieku 50+ są stosunkowo często uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach 

Priorytetu VIII – na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły one 11,41% wszystkich osób, które zakończyły 

udział w szkoleniach w ramach Priorytetu. 
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Biorąc pod uwagę osiągnięte wartości wskaźników oraz wartości wydatkowanych i rozliczonych środków należy 

stwierdzić, że efektywność wydatkowanych środków na koniec okresu sprawozdawczego, podobnie jak 

w poprzednich okresach sprawozdawczych, w odniesieniu do powyższych wskaźników jest dużo wyższa niż 

założona.  

 

 Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach. 

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wskaźnika kształtuje się na poziomie 195,48% wartości 

zakładanej na lata 2007-2013 i wzrosło w porównaniu do końca roku 2012 o 18,99 punktów procentowych. 

Nadwykonanie tego wskaźnika odnotowano również w odniesieniu do wartości określonej w PD na rok 2013. Na 

koniec 2013 roku zaplanowano realizację wskaźnika na poziomie 18 000, natomiast na koniec okresu 

sprawozdawczego w projektach szkoleniowych zakończyło udział 19 440 pracowników o niskich kwalifikacjach. 

Przewiduje się dalszy wzrost nadwykonania tego wskaźnika w kolejnym okresie sprawozdawczym. 

Na wykonanie wskaźnika na obecnym poziomie duży wpływ miały zastosowane w ramach ogłaszanych 

konkursów kryteria promujące projekty zakładające szkolenia zawodowe oraz szkolenia kierowane do osób 

z wykształceniem co najwyżej średnim, a więc osoby o niskich kwalifikacjach. Analizując rodzaje realizowanych 

do tej pory szkoleń zawodowych można stwierdzić, że dużą ich liczbę stanowiły szkolenia kierowane właśnie do 

pracowników o niskich kwalifikacjach co przyczyniło się do realizacji wskaźnika na tak wysokim poziomie. 

 

Wykres obrazuje wskaźniki produktu, w których odnotowano nadwykonanie 

 

 
 

Analizując wykonanie wskaźników założonych do osiągnięcia celu szczegółowego 1 Rozwój wykwalifikowanej 

i zdolnej do adaptacji siły roboczej można stwierdzić, że nie ma zagrożenia odnośnie osiągnięcia tego celu. 

Odnośnie wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów 

szkoleniowych, który wykazywano w poprzednim okresie sprawozawczym jako wskaźnik, którego realizacja jest 

zagrożona należy stwierdzić, że podjęte przez IP do tej pory działania przyczyniły się do tego, że na dzień 30 

czerwca 2013 r. nie widać już zagrożenia wykonania tego wskaźnika. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 2 – Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą 

gospodarczą 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano niski stopień realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

Wartość wskaźnika pozostaje na poziomie zerowym, podobnie jak w poprzednich okresach 

sprawozdawczych. 

W ramach ogłoszonych w 2011 roku wyodrębnionych konkursów na realizację projektów w zakresie pomocy 

w tworzeniu partnerstw lokalnych wybrany został do dofinansowania tylko jeden projekt zakładający wsparcie 

tego rodzaju, na którego realizację podpisana została umowa w 2012 r. Realizacja projektu została rozpoczęta 

w bieżącym okresie sprawozdawczym, jednak na dzień 30 czerwca 2013 r. nie został jeszcze zatwierdzony 

wniosek o płatność, w którym wykazano wykonanie zaplanowanego wskaźnika tj. zawiązania 7 partnerstw (sieci 

współpracy) na szczeblu lokalnym i regionalnym. W związku z tym, że konkurs na tego typu operacje nie będzie 

powtarzany z powodu zmiany SzOP PO KL należy stwierdzić, że wartość wskaźnika nie zostanie osiągnięta na 

poziomie określonym na lata 2007-2013. 

 

 Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania 

i zarządzania zmianą. 

Wartość wskaźnika zmalała w porównaniu do roku 2012 i wynosi obecnie 25,93% wartości określonej na lata 

2007-2013. Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z ogłoszenia upadłości przez jednego z beneficjentów 

będących odbiorcą wsparcia w ramach działań związanych z udzieleniem wsparcia w zakresie skutecznego 

przewidywania i zarządzania zmianą i co za tym idzie zwrotem udzielonego dofinansowania. Biorąc pod uwagę 

planowane do ogłoszenia w 2013 roku konkursy w ramach Poddziałania 8.1.2 oraz projekt, którego realizacja 

rozpoczęła się w okresie sprawozdawczym przewiduje się wzrost w/w wskaźnika w kolejnych okresach 

sprawozdawczych. 

 

Wykresy obrazują wskaźniki produktu, w których odnotowano niskie wykonanie 

 

 
 

Analizując wykonanie powyższych wskaźników oraz postęp w ich realizacji w powiązaniu z postępem finansowym 

można stwierdzić, że na obecnym etapie wdrażania Priorytetu VIII w dalszym ciągu istnieje zagrożenie dla 

osiągnięcia w pełni celu szczegółowego 2 – Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania 
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zmianą gospodarczą w zakresie liczby przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego 

przewidywania i zarządzania zmianą. W obszarach zidentyfikowanych zagrożeń kontynuowane są w związku 

z tym odpowiednie, zintensyfikowane działania ukierunkowane na zapewnienie realizacji celu zgodnie 

z właściwymi założeniami. W II półroczu 2013 r. zaplanowano m.in. konkurs w procedurze przyspieszonego 

wyboru projektów z Poddziałania 8.1.2 w ramach, którego zaplanowano do realizacji projekty szkoleniowe 

i doradcze dla przedsiębiorców i ich pracowników wspomagające przeprowadzenie procesu zmiany profilu 

działalności przedsiębiorstwa. Dzięki temu konkursowi z pewnością wzrosną szanse na wykonanie zagrożonego 

wskaźnika, biorąc jednak pod uwagę nasilające się skutki kryzysu gospodarczego w regionie przewiduje się, że 

istnieje duże ryzyko nie osiągnięcia w/w wskaźnika. 

Podjęte w poprzednich okresach sprawozdawczych oraz w bieżącym okresie sprawozdawczym przez IP 

działania (m.in. działania informacyjno-promocyjne, ogłoszony w 2012 roku konkurs w trybie przyspieszonego 

wyboru projektów) przyczyniły się do znacznego wzrostu wskaźnika Liczba pracowników zagrożonych 

negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami 

szybkiego reagowania (realizacja na poziomie 77,11% wartości docelowej) oraz wskaźnika Liczba osób 

zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami 

szybkiego reagowania (realizacja na poziomie 75,14% wartości docelowej). W związku z tym można stwierdzić, 

że na dzień 30 czerwca 2013 r. nie widać już zagrożenia w wykonaniu tych wskaźników, co miało miejsce 

w poprzednim okresie sprawozdawczym. W II półroczu 2013 r. przewidziano również ogłoszenie konkursu na 

projekty typu outplacementowego w trybie przyspieszonego wyboru projektów, co dodatkowo przyczyni się do 

realizacji powyższych wskaźników. 

 

 
 

Inne wskaźniki produktu 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano nadwykonanie realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności 

gospodarczej typu spin off lub spin out. 

Od początku realizacji Priorytetu wskaźnik ten osiągnięto na poziomie 258,90% wartości określonej na lata 

2007-2013. Wzrósł on w I półroczu 2013 r. o 27,40 punktów procentowych w stosunku do końca roku 2012, kiedy 

to został osiągnięty na poziomie 231,51%. 

Łącznie wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out na 
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koniec okresu sprawozdawczego objęto 189 osób.  

Wysoki stopień realizacji wskaźnika wynika przede wszystkim z dużego zainteresowania wsparciem w zakresie 

rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out wśród grupy docelowej tego typu 

projektów. Wskaźnik na takim poziomie został osiągnięty w ramach realizacji jedynie dwóch projektów. Widać 

tutaj dużo większą od zakładanej efektywność zaangażowanych w Poddziałaniu 8.2.1 środków. 

 

 Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe. 

Wskaźnik ten na koniec okresu sprawozdawczego został osiągnięty na poziomie 229,35% wartości określonej 

na lata 2007-2013 (wynosi 211 osób). Wskaźnik ten został osiągnięty w ramach dwóch projektów systemowych 

tj. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 

w województwie podkarpackim” oraz „Podkarpacki Fundusz Stypendialny dla doktorantów”. Stypendia 

przyznawane w ramach tych projektów cieszyły się dużym zainteresowaniem doktorantów, co wpłynęło na 

wysoką realizację wskaźnika. 

 

Wykres obrazuje powyższe wskaźniki produktu, w których odnotowano nadwykonanie 

 

 
 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano niski stopień realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych, w podziale na: 

 pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, 

 pracowników naukowych w przedsiębiorstwach. 

Wskaźnik Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych pozostaje na 

niezmienionym poziomie w porównaniu do roku 2011 i 2012 tj. 37,04% wartości określonej na lata 2007-2013. 

Na zerowym poziomie pozostaje w dalszym ciągu realizacja wskaźnika dotyczącego liczby pracowników 

naukowych w przedsiębiorstwach. Wskaźnik odnośnie pracowników naukowych w przedsiębiorstwach również 

pozostał niezmieniony w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. 83,33% wartości docelowej 

wskaźnika. W okresie sprawozdawczym podpisane zostały dwie nowe umowy na dofinansowanie projektów 

zakładające staże i szkolenia praktyczne w Poddziałaniu 8.2.1. Analizując założenia tych projektów można 

stwierdzić, że nie ma zagrożenia wykonania zaplanowanych na lata 2007-2013 wskaźników. 
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 Liczba osób, które otrzymały: 

a) jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy, 

b) jednorazowy dodatek motywacyjny, 

c) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w ramach jednego z projektów z Poddziałania 8.1.2 odnotowano udzielenie jednego 

jednorazowego dodatku relokacyjnego/mobilnościowego. Żadna osoba, podobnie jak w poprzednich okresach 

sprawozdawczych, nie otrzymała natomiast jednorazowego dodatku motywacyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, że 

wsparcie tego rodzaju – zgodnie z SzOP PO KL – występuje jedynie w projektach wyłonionych do 

dofinansowania w konkursach ogłoszonych do dnia 31 grudnia 2010 r., których realizacja już się zakończyła 

można stwierdzić, że wskaźniki te pozostaną na poziomie osiągniętym na dzień 30 czerwca 2013 r. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. nie widać natomiast zagrożenia wykonania wskaźnika Liczba osób, które otrzymały 

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na koniec okresu sprawozdawczego udzielono aż 261 dotacji 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co stanowi 130,50% wartości założonej do końca 2013 roku. 

 

EFEKT ZATRUDNIENIOWY  

 

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.2 realizowano 23 projekty typu outplacement 

zakładających wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Wskaźnik ten mierzony był na zakończenie okresu 

sprawozdawczego w 9 projektach. W pozostałych 14 żaden uczestnik nie zakończył udziału we wsparciu, 

w związku z czym efektywność w ramach tych projektów będzie mierzona dopiero w kolejnych okresach 

sprawozdawczych. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w 9 projektach, w których przynajmniej jedna 

osoba zakończyła udział w projekcie, osiągnięto na poziomie 69,95%. Średnia efektywność zatrudnieniowa na 

koniec okresu sprawozdawczego wyniosła natomiast 68,71%. W zakończonym w I półroczu 2013 r. jednym 

projekcie wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięto na poziomie 92,59%. Pozostałe projekty są jeszcze 

w trakcie realizacji w związku, z czym oceny ostatecznej efektywności zatrudnieniowej w ramach tych projektów 

będzie można dokonać dopiero w kolejnych okresach sprawozdawczych. 

 

Badania ewaluacyjne dotyczące realizacji działań w Priorytecie VIII  

 

W związku z różnorodnymi rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w okresie 

sprawozdawczym kontynuowano działania związane z ich wdrażaniem. Pracownicy zajmujący się nadzorem nad 

realizowanymi projektami nadal systematycznie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach dotyczących zagadnień 

problemowych zgłaszanych przez pracowników na etapie przygotowywania rocznych planów szkoleń dla WUP 

w Rzeszowie (również dotyczących oceny projektów w ramach prac KOP). Realizowany przez WUP 

w Rzeszowie projekt systemowy pt. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy” w dalszym ciągu prowadzi 

systematyczną analizę zmian zachodzących na rynku pracy w regionie (dane systematycznie są publikowane na 

stronie internetowej), co również stanowi odpowiedź na jedną z rekomendacji wynikającej z przeprowadzonych 

badań. Beneficjenci mają także możliwość dostępu do informacji podawanej przez pracowników WUP 

w Rzeszowie w trakcie spotkań informacyjnych związanych z ogłaszanymi konkursami poprzez dostęp do 

prezentowanej treści poprzez stronę internetową WUP, dodatkowo wprowadzono także transmisje on-line. 

W ramach ogłaszanych konkursów premiowane były i są projekty szkoleniowe kończące się uzyskaniem 

konkretnych uprawnień zawodowych w oparciu o obowiązujące kody zawodu. Ostatnia przeprowadzona przez IP 

analiza dotycząca rodzajów realizowanych szkoleń w projektach kierowanych do przedsiębiorców i ich 

pracowników wykazała dużą skuteczność takiego rozwiązania – większość uczestników szkoleń tj. 57,29% brała 

lub bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach dających konkretne uprawnienia zawodowe (m.in. budowlane, 

spawanie, transport i logistyka, księgowość). 
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PRIORYTET IX 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy 

obszarami wiejskimi i miejskimi 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano nadwykonanie realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu – 

wartość docelowa 295.  

W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 432 ośrodki wychowania przedszkolnego, co stanowi 146,44% 

wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 67 ośrodków. 

W związku z przeprowadzeniem w 2012 r. dwóch naborów wniosków w ramach konkursów z Poddziałania 9.1.1 

oraz wyłonieniem do dofinansowania 38 projektów (na koniec I półrocza 2013 r. podpisanych było 36 umów 

o dofinansowanie; dwóch beneficjentów zrezygnowało z podpisania umowy) prognozuje się kolejny wzrost 

wskaźników w II połowie 2013 r. 

Wysoki poziom realizacji w/w wskaźników wynika przede wszystkim z dużego zapotrzebowania społecznego na 

taki charakter wsparcia w woj. podkarpackim. Wsparciem objęto łącznie 15 424 dzieci w wieku 3-5 lat z obszarów 

wiejskich. Województwo podkarpackie charakteryzuje się znacznie niższym niż średnia krajowa poziomem 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej, stąd duże zapotrzebowanie na projekty w tym zakresie. Ponadto 

w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem społecznym na powstawanie nowych ośrodków wychowania 

przedszkolnego IP planuje ogłosić w 2014 r. kolejny nabór na projekty w ramach Poddziałania 9.1.1. 

 

 Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu – wartość docelowa 

160.  

W ujęciu kumulatywnym podpisano 194 umowy o dofinansowanie na realizację oddolnych inicjatyw społecznych, 

co stanowi 121,25% wartości docelowej realizacji wskaźnika. W odniesieniu do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o 25 inicjatyw. W związku z bardzo dużym 

zainteresowaniem beneficjentów Działaniem 9.5 oraz zmianami dokonanymi w SzOP PO KL przewiduje się, iż 

w kolejnych okresach sprawozdawczych wartość wskaźnika jeszcze wzrośnie w wyniku realizacji konkursów 

w 2013 i 2014 roku. 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano niski stopień realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba osób dorosłych w wieku 25–64 lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach 

Priorytetu – wartość docelowa 7 984.  

W ujęciu narastającym wartość tego wskaźnika wyniosła 667, co stanowi 8,35% wartości stopnia realizacji 

wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika 

wzrosła o 2,68 punktu procentowego. Wskaźnik przewidziany w PD na 2013 rok został osiągnięty w 23,4%. 

Przewiduje się znaczny wzrost wskaźnika na koniec 2013 r. oraz w 2014 r. w związku realizacją projektów 

w ramach Działania 9.3, Poddziałania 9.6.1 oraz 9.6.2. 

 

 Liczba osób dorosłych w wieku 25–64 lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach 

Priorytetu, w tym w zakresie form szkolnych – w ujęciu narastającym wartość wskaźnika wyniosła 637 

osób.  

Stopień realizacji wartości wskaźnika, zaplanowanej w PD na 2013 rok, wynosi 79,62%. Wskaźnik został 

osiągnięty w wyniku realizacji projektów w ramach Działania 9.3. Projekty w ramach Poddziałania 9.6.1 zostały 

wyłonione do dofinansowania w 2012 r. (podpisano 6 umów obejmujących wsparciem łącznie 807 osób), stąd 

w ich ramach nie osiągnięto dotychczas żadnej wartości wskaźnika. Przewiduje się wzrost wskaźnika na koniec 

2013 r. oraz w roku 2014. Dodatkowo na dzień sporządzania sprawozdania do oceny merytorycznej zostało 

przekazane 44 projekty w ramach Poddziałania 9.6.1, obejmujące wsparciem 4 845 osób, co pozwala 

prognozować dofinansowanie kolejnych projektów, a tym samym wzrost wskaźnika.  
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 Liczba osób dorosłych w wieku 25–64 lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach 

Priorytetu, w tym w zakresie języków obcych oraz w zakresie ICT – nie osiągnięto żadnych wartości. 

W związku z faktem, iż konkurs w ramach Poddziałania 9.6.2 został rozstrzygnięty w I kwartale 2013 r. Wartość 

wyłonionych do dofinansowania projektów znacznie przekroczyła alokację, jednak IP dokona realokacji środków 

w celu zakontraktowania wszystkich projektów. Obecnie trwają negocjacje i kontraktacja konkursu. W większości 

projektów rozpoczęcie kursów/szkoleń przypada na wrzesień i październik. Biorąc pod uwagę moment mierzenia 

wskaźnika (na koniec wsparcia) jego znaczny wzrost przewiduje się w 2014 r. (łączna liczba osób objętych 

wsparciem w projektach wyłonionych do dofinansowania w 2013 r. wynosi 5 904 osób – odjęto liczbę osób 

z 4 projektów, z których realizacji zrezygnowano). 

 

 Liczba osób dorosłych w wieku 25–64 lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach 

Priorytetu, w tym w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych – nie osiągnięto żadnych 

wartości. 

W związku z faktem, iż interpretacja MRR, dotycząca możliwości realizacji w ramach Poddziałania 9.6.1 

projektów dot. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wystosowana była po zakończeniu konkursu 

organizowanego w 2012 r. w woj. podkarpackim projekty złożone w w/w konkursie w większości nie przewidywały 

zatem takiego wsparcia. 

Jednocześnie, w związku z pojawieniem się możliwości wykorzystania środków pozostałych z realizacji projektów 

systemowych Poddziałania 9.1.2, IP dokonała realokacji i wprowadziła do PD na 2013 r. konkurs m.in. na 

kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (konkurs w trakcie oceny wniosków; na dzień 

sporządzania sprawozdania do oceny merytorycznej zostało przekazane 44 projekty obejmujące wsparciem 

4 845 osób). 

 

Konkursy w ramach Działania 9.3 w latach 2007-2011 nie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony 

beneficjentów. Sytuację utrudniała również specyfika regionu, ponieważ w województwie wskaźnik kształcenia 

ustawicznego wynosi zaledwie 2,9%, czyli plasuje się znacznie poniżej średniej w kraju (4,7%). Jednocześnie 

większość składanych projektów była niezgodna z zapisami SzOP PO KL (w większości projektów proponowano 

kształcenie pozaformalne). Dodatkowo ogłoszony w 2012 r. konkurs w ramach Poddziałania 9.6.1 nie cieszył się 

dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów (zaledwie 19 wniosków przekazano do oceny merytorycznej, 

z czego 6 otrzymało pozytywną ocenę).  

W wyłonionych do dofinansowania w 2012 r. 6 projektach łączna liczba osób objętych wsparciem wynosi 807. 

W związku z możliwością realizacji w ramach Poddziałania 9.6.1 kwalifikacyjnych kursów zawodowych konkurs, 

będący w trakcie realizacji, cieszy się znacznie większym zainteresowaniem (opis powyżej). 

 

Biorąc pod uwagę moment pomiaru wskaźnika (z chwilą zakończenia udziału w projekcie) oraz okresy realizacji 

projektów w ramach Poddziałania 9.6.1 i 9.6.2, a także liczbę osób objętych wsparciem w projektach złożonych na 

konkurs w ramach Poddziałania 9.6.1 prognozuje się, iż wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta w 2015 r. 

 

 Liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego – nie 

osiągnięto żadnych wartości wskaźnika, ze względu na fakt, iż projekty wyłonione do dofinansowania 

w grudniu 2012 r. rozpoczęły się w lutym i kwietniu 2013 r. Łącznie w 2 projektach realizowanych na terenie 

województwa, wsparciem mają zostać objęte 1 004 osoby. Wzrost wskaźnika będzie zatem odnotowany 

w latach 2014-2015. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2: Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy 

obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano niski stopień realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), 

które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu – wartość docelowa 1 366.  

W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 614 szkół, co stanowi 44,95% wartości docelowej realizacji 
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wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym 

wartość wskaźnika wzrosła o 73 szkoły. Wskaźnik przewidziany w PD na 2013 rok został osiągnięty w 95,64%. 

Kolejny wzrost wskaźnika nastąpi na koniec 2013 r. (w II półroczu 2013 r. kontynuowana będzie kontraktacja 

i zatwierdzanie wniosków o płatność z projektów wyłonionych do dofinansowania w 2012 r., a także projektów 

wyłonionych do dofinansowania w 2013 r. – na dzień sporządzania sprawozdania przyznano dofinansowanie 

13 projektom obejmującym 16 szkół).  

 

 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), 

które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu, w tym na obszarach wiejskich – wartość 

docelowa 1 162.  

W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 445 szkół, co stanowi 38,30% wartości docelowej realizacji 

wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym 

wartość wskaźnika wzrosła aż o 57 szkół. Wskaźnik przewidziany w PD na 2013 rok został osiągnięty w 94,68%. 

 

Niski stopień realizacji wskaźników wynika z przyjętej metodologii pomiaru wskaźnika, która zakłada, że każda 

szkoła liczona jest tylko raz w ramach Priorytetu. Z uwagi na fakt osiągania niskiego poziomu wskaźnika na 

terenie wiejskim 2013 r. jest już drugim rokiem realizacji konkursów w ramach Poddziałania 9.1.2 z kryteriami 

dostępu, preferującymi szkoły zlokalizowane wyłącznie na terenie gmin wiejskich, części wiejskiej gmin miejsko-

wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców oraz szkoły, które dotychczas nie realizowały programów rozwojowych 

w ramach Poddziałania 9.1.2. Ponadto także w 2013 r. ograniczono wartość wsparcia w przeliczeniu na 

1 szkołę/placówkę do 200 tys. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie otwartym. 

Doświadczenia konkursu z 2012 r., gdzie w wyniku 10 rund 80 szkół otrzymało wsparcie, w tym ok. 90% z nich 

znajduje się na obszarach wiejskich, pozwalają stwierdzić, że realizacja w 2013 r. konkursu na identycznych 

zasadach, doprowadzi do wyczerpania alokacji na konkurs oraz znacznego podwyższenia osiągniętej wartość 

wskaźnika.   

Biorąc pod uwagę problemy w osiągnięciu wskaźnika szczególnie dla szkół z obszarów wiejskich, pozostałą do 

wykorzystania wartość alokacji dla Poddziałania oraz fakt, iż w województwie niestety stale likwidowane są małe 

szkoły wiejskie, można stwierdzić, iż wartości docelowe wskaźników dot. liczby szkół ogółem oraz szkół wiejskich 

nie zostaną osiągnięte do końca realizacji Programu (maksymalny wskaźnik możliwy do uzyskania  to ok. 60% 

wartości docelowych). Natomiast w przypadku wskaźnika dla szkół miejskich, po złagodzeniu kryteriów dostępu 

w konkursie, który planuje się ogłosić w 2014 r., będzie możliwe zbliżenie się do 90% wykonania wartości 

docelowej wskaźnika. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano nadwykonanie realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe – wartość 

docelowa 168.  

W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 209 szkół i placówek kształcenia zawodowego, co stanowi 124,40% 

wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. Bardzo duży wzrost wskaźnika odnotowano 

w związku z rozpoczęciem w 2012 r. realizacji projektu systemowego w ramach Działania 9.2, projekt obejmuje 

szkoły zawodowe z wszystkich powiatów (za wyjątkiem powiatu jasielskiego, który nie przystąpił do jego 

realizacji). Nie przewiduje się realizacji kolejnych konkursów w ramach Działania 9.2, a tym samym wzrostu 

wskaźnika w kolejnych okresach rozliczeniowych. Realizacja projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” 

przyczyni się do poprawy jakości oferty kształcenia zawodowego na terenie całego województwa i powiązaniu tej 

oferty z potrzebami pracodawców. Uruchamiane programy rozwojowe i oferowane w nich wsparcie na rzecz 

uczniów (staże u przedsiębiorców) zniweluje różnice we właściwym przygotowaniu absolwentów do 

rzeczywistych potrzeb rynku pracy.    
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 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami 

w zakresie wdrażania programów rozwojowych – wartość docelowa 126.  

W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 204 szkoły i placówki kształcenia zawodowego, co stanowi 161,90% 

wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. Bardzo duży wzrost wskaźnika odnotowano 

w związku z rozpoczęciem w 2012 r. realizacji projektu systemowego (przytoczonego powyżej) w ramach 

Działania 9.2 przy realizacji, którego współpraca z sektorem przedsiębiorstw jest kluczowym elementem.  

Nie przewiduje się realizacji kolejnych konkursów w ramach Działania 9.2, a tym samym wzrostu wskaźnika 

w kolejnych okresach rozliczeniowych.   

 

Efekt, w postaci przekroczenia wartości docelowych wskaźników przy jednoczesnym urealnianiu wskaźników, 

potwierdza, iż podjęte przez IP środki zaradcze w postaci realizacji projektu systemowego, przyniosły pozytywne 

efekty, tak dla osiągnięcia założonych wartości wskaźników, jak i dla podniesienia atrakcyjności i jakości 

kształcenia zawodowego. 

 

Wykres obrazuje wskaźniki, w których odnotowano nadwykonanie 

 

 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY 4: Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na 

obszarach wiejskich 

 

Wskaźniki produktu, w których odnotowano niski stopień realizacji wartości docelowej: 

 

 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach – wartość 

docelowa 4 883.  

W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 2 603 nauczycieli, co stanowi 53,31% wartości docelowej realizacji 

wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym 

wartość wskaźnika wzrosła o 499 nauczycieli. We wskaźniku skorygowano podaną w sprawozdaniu za 2012 r. 

wartość o 670 osób – z uwagi na to, że błędnie ujęto w sprawozdaniu za 2012 r. wnioski o płatność zatwierdzone 

już w 2013 r., jak również beneficjenci dokonali korekty przekazywanych do IP danych. W związku z powyższym 

realny wzrost wskaźnika, wynikający z wniosków o płatność zatwierdzonych w 2013 r. wynosi 1 169 osób. 

Wskaźnik przewidziany w PD na 2013 rok został osiągnięty w 54,23%. Osiągnięty na półrocze 2013 r. poziom 
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wskaźnika jest zatem zgodny z założeniami przyjętymi dla PD na 2013 r. 

 

 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach, w tym 

nauczyciele na obszarach wiejskich – wartość docelowa 4 850.  

W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 1 097 nauczycieli, co stanowi 22,62% wartości docelowej realizacji 

wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym 

wartość wskaźnika wzrosła o 233 nauczycieli. We wskaźniku skorygowano podaną w sprawozdaniu za 2012 r. 

wartość o 447 osób, wynikającą z błędnie ujętych w sprawozdaniu za 2012 r. wniosków o płatność 

zatwierdzonych już w 2013 r., jak również beneficjenci dokonali korekty przekazywanych do IP danych. 

W związku z powyższym realny wzrost wskaźnika, wynikający z wniosków o płatność zatwierdzonych w 2013 r. 

wynosi 680 osób. 

Wskaźnik przewidziany w PD na 2013 rok został osiągnięty w 54,85%. Osiągnięty na półrocze 2013 r. poziom 

wskaźnika jest zatem zgodny z założeniami przyjętymi dla PD na 2013 r. 

 

 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach, w tym 

nauczyciele kształcenia zawodowego – wartość docelowa 485.  

W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 114 nauczycieli, co stanowi 23,51% wartości docelowej realizacji 

wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym 

wartość wskaźnika nie wzrosła. Wskaźnik przewidziany w PD na 2013 rok został osiągnięty w 35,62%.  

Działania zaplanowane do realizacji dla nauczycieli kształcenia zawodowego w projekcie systemowym pt. 

„Podkarpackie szkolenie informatyczno – metodyczne” zostały już zakończone (65 nauczycieli kształcenia 

zawodowego uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym, co daje 108,33% wartości docelowej wskaźnika 

określonej w projekcie – wartość zostanie wykazana w sprawozdaniu za 2013 r., ponieważ obecnie jest 

weryfikowany końcowy wniosek o płatność). 

 

Stopień wykorzystania alokacji jest bardzo wysoki w stosunku do osiągniętej wartości wskaźnika. W dużej mierze 

wynika to z faktu momentu pomiaru wskaźnika (na zakończenie udziału nauczyciela w doskonaleniu 

zawodowym). W większości przypadków wartości docelowe wskaźników, określone na poziomie projektów, 

zostaną osiągnięte dopiero w momencie ich zakończenia. Jednocześnie należy wskazać, iż w harmonogramach 

projektów systemowych wsparcie dla nauczycieli kształcenia zawodowego w przeważającej większości 

rozpocznie się w 2013 r., stąd brak przyrostu wskaźnika. Przewiduje się znaczny wzrost wskaźnika w 2014 r. 

Biorąc pod uwagę liczbę aktualnych uczestników projektów wyłonionych do dofinansowania oraz planowaną 

liczbę uczestników w dwóch projektach systemowych realizowanych w Działaniu 9.4 – „Podkarpackie szkolenie 

informatyczno – metodyczne” oraz „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry 

zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” – (ogółem 

nauczyciele – 6 545, w tym na obszarach wiejskich – 4 900, w tym kształcenia zawodowego – 360) osiągnięcie 

wartości docelowej wskaźników jest zagwarantowane. 
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Wykres obrazuje wskaźniki produktu, w których odnotowano niskie wykonanie 

 

 
 

Badania ewaluacyjne dotyczące realizacji działań w Priorytecie IX 

 

W ostatnim czasie w ramach Priorytetu IX w województwie podkarpackim zostały przeprowadzone dwa badania 

ewaluacyjne tj. “Ocena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście Działania 

9.2 PO KL” (28 grudnia 2012) oraz “Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów 

rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL 

w województwie podkarpackim” (28 luty 2013). Rekomendacje płynące z badań zostały zatwierdzone przez 

Podkomitet Monitorujący PO KL. 

Rekomendacje płynące z obydwu badań dotyczą zarówno obecnego okresu programowania (termin realizacji 

rekomendacji –  do końca 2013 r.), jak również nowego okresu programowania 2014-2020. Większość 

rekomendacji dot. obecnego okresu programowania jest już wdrażana tj.: 

Rekomendacje płynące z badania dot. Poddziałania 9.1.2. 

a) Rozpowszechnianie informacji o niepieniężnych formach wnoszenia wkładu własnego (np. wniesienie 

pomieszczeń do projektu).  

W okresie sprawozdawczym projektodawcy byli informowani o niepieniężnych formach wnoszenia wkładu 

własnego zarówno przed złożeniem wniosku aplikacyjnego (spotkania informacyjne, materiały informacyjne, 

szkolenia, kontakty telefoniczne i mailowe, pytania i odpowiedzi zamieszczane na stronie internetowej), jak 

również po złożeniu wniosku aplikacyjnego (na etapie oceny merytorycznej oraz na negocjacjach). Wdrażane 

działania przynoszą oczekiwany efekt, ponieważ w prawie wszystkich wnioskach aplikacyjnych, które zostały 

złożone w okresie sprawozdawczym występują niepieniężne formy wnoszenia wkładu własnego.   

b) W trakcie spotkań szkołom powinien być przedstawiony zakres usług oferowanych przez RO EFS tak, aby 

zwiększyć zainteresowanie możliwością konsultacji wniosków o dofinansowanie. 

W okresie sprawozdawczym projektodawcom był przedstawiany zakres usług oferowanych przez RO EFS 

szczególnie na spotkaniach informacyjnych jak i w trakcie bieżącej współpracy w trakcie realizacji projektów.  

W spotkaniach informacyjnych uczestniczą przedstawiciele RO EFS i prezentują zakres swoich działań. Ponadto 

w ramach ustalonych dla nich planów w ofercie na 2012 i 2013 rok wsparcie na rzecz placówek oświatowych, 

szkół, jednostek organizacyjnych jst jest działaniem przyjętym jako priorytet. 

c) Uproszczenie języka dokumentacji dotyczącej Poddziałania 9.1.2 oraz wszystkich informacji skierowanych 

do szkół. 

W okresie sprawozdawczym położono większy nacisk na przekaz informacji tak, aby zostały spełnione 4 kryteria 
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jasności i zrozumiałości tj.: czytelność tekstu, empatia komunikacyjna nadawcy, spójność oraz poprawność 

językowa. 

Rekomendacje płynące z badania dot. Działania 9.2. 

a) Zmianami, które mogłyby w przyszłości ułatwić szkołom skuteczne aplikowanie w konkursach w ramach 

EFS mogłoby być: wydłużenie czasu na przygotowanie wniosku oraz ścisłe powiązanie harmonogramu 

organizacji konkursu i oceny wniosków z funkcjonowaniem szkół (kalendarz szkolny). 

WUP w Rzeszowie przy tworzeniu PD dla Priorytetu IX brał pod uwagę organizację konkursów w „latach 

szkolnych”. 

b) Regularne szkolenia dla przedstawicieli RO EFS z zakresu specyfiki funkcjonowania systemu szkolnictwa 

zawodowego oraz zachodzących w nim zmian mogących mieć wpływ na przygotowanie i wdrażanie 

projektów w ramach EFS itp. 

Krajowy Ośrodek EFS i RO EFS w województwie podkarpackim wdrażają i wdrażać będą  rekomendację 

poprzez regularne podnoszenie kompetencji pracowników  RO EFS oraz modyfikacje usług szkoleniowych, 

dostosowanych do szkół tj. z uwzględnieniem wymogów przepisów oświatowych. Obecnie placówki edukacyjne 

w działaniach RO EFS na Podkarpaciu znajdują się w grupie priorytetowej. WUP w Rzeszowie dokłada wszelkich 

starań, aby w tym zakresie RO EFS działały bardziej mobilnie tzn. inicjowały szkolenia i usługi doradcze 

w „terenie” lokalizacji tych placówek i szkół. 

c) Realizacja projektów o charakterze systemowym obejmującym wszystkie szkoły, niezależnie od ich 

gotowości/przygotowania do samodzielnego aplikowania o środki. 

WUP w Rzeszowie w okresie sprawozdawczym oraz obecnie realizuje projekt systemowy dla szkół zawodowych 

i kontynuować będzie  jego realizację. Projekt własny wspierający kształcenie zawodowe w województwie 

podkarpackim  obejmuje niemal wszystkie szkoły zawodowe województwa (osiągnięta wartość wskaźnika – 176 

szkół). Pozytywne efekty, osiągnięte w wyniku realizacji projektu, powodują, że planuje się wydłużyć jego 

realizację, jak również wprowadzić komponent ponadnarodowy oraz zwiększyć jego wartość. Działania na rzecz 

poprawy jakości oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie zawodowe – jako priorytetowe dla rozwoju 

regionu – będą także podejmowane w nowym okresie programowania. 

d) Weryfikacja wymagań dokumentacyjnych dotyczących sposobu rozliczania (u pracodawcy) staży 

realizowanych przez uczniów w zakładach pracy. 

Konsultacje zostały przeprowadzone. MRR przesłało w dniu 20.09.2012 FAQ w ramach, którego ustalono 

uproszczoną wersję rozliczeń, która wiąże się z brakiem konieczności sięgania po dokumenty źródłowe 

u pracodawcy. 

e) Rozszerzenie dostępnych w ramach Działania 9.2 typów operacji i grup docelowych o prowadzenie przez 

szkoły zawodowe akcji informacyjno-promocyjnych skierowanych do gimnazjalistów. 

W ramach projektu systemowego zaplanowano jako działanie merytoryczne kampanię promocyjną, która wpierać 

ma szkoły zawodowe, zmieniając postawy wobec nich prezentowane przez różne grupy docelowe. Wśród grup 

docelowych kampanii są m.in.: uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych, ich rodzice, jak również nauczycielki 

i nauczyciele (w tym mieszczą się doradcy zawodowi) ze szkół gimnazjalnych województwa. Kampania znajduje 

się obecnie w trakcie realizacji. 

f) Ukierunkowanie Działania 9.2 na realizację regionalnych/powiatowych projektów systemowych opartych 

o programy rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie/powiecie. 

Projekt systemowy IP w ramach Działania 9.2, obejmuje wsparciem wszystkie organy prowadzące szkół 

zawodowych (w liczbie 30), za wyjątkiem powiatu jasielskiego. Uzasadnienie potrzeby wsparcia, jak również 

wybór i uzasadnienie poszczególnych działań podejmowanych w ramach programów rozwojowych szkół 

realizowanych w tym projekcie wynikają z wojewódzkiego i powiatowych programów rozwoju szkolnictwa 

zawodowego. 

g) Wprowadzenie możliwości realizacji Działania 9.2 dla szkół zawodowych w formule projektu systemowego, 

opartego o założenia wyjściowe (np. zakres merytoryczny/tematyka zaplanowanych w projekcie form 

wsparcia, liczebności grup odbiorców itp.), poddawane corocznej weryfikacji (w ramach corocznych prac 

nad PD). 

W/w projekt systemowy ramach Działania 9.2, na bieżąco jest poddawany weryfikacji i modyfikowany, w celu 

dostosowywania go do zmieniających się warunków, w tym uwarunkowań rynku pracy. 
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2.    Analiza stanu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem  
 

PRIORYTET VI 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

W bieżącym okresie rozliczeniowym w Priorytecie VI podpisano 3 umowy na realizację projektów inżynierii 

finansowej w ramach Działania 6.2 oraz rozwiązano dwie umowy (1 w Poddziałaniu 6.1.1 oraz 1 w Działaniu 6.2). 

Rozstrzygnięto dwa konkursy zamknięte (ogłoszone w 2012 r.), jeden w ramach Poddziałania 6.1.1 (projekty 

współpracy ponadnarodowej) oraz jeden w ramach Działania 6.2 (projekty inżynierii finansowej).  

Na koniec okresu sprawozdawczego dwa konkursy tj. konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 i Działania 6.2 są 

w trakcie oceny formalnej oraz merytorycznej. 

Sumarycznie na koniec okresu sprawozdawczego liczba umów realizowanych w ramach Priorytetu VI 

w województwie podkarpackim wynosi 307, na łączną kwotę środków blisko 879 mln PLN. 

 

Początkiem roku 2013 zostały rozstrzygnięte dwa konkursy (ogłoszone w 2012 r.): 

 Poddziałanie 6.1.1 – konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej  

IP biorąc pod uwagę specyfikę projektów współpracy ponadnarodowej zastosowała wydłużony termin naboru 

wniosków. Ponadto, aby zapewnić wysoką jakość składanych wniosków zorganizowano spotkanie z potencjalnymi 

projektodawcami oraz umożliwiono przeprowadzenie konsultacji. Niestety, pomimo zorganizowanych spotkań oraz 

prowadzonych konsultacji indywidualnych (każdy potencjalny projektodawca mógł spotkać się z osobami 

odpowiedzialnymi za projekty ponadnarodowe) jakość złożonych wniosków była bardzo niska i żaden projekt 

(z 7 ocenianych na etapie oceny merytorycznej) nie został rekomendowany do dofinansowania.  

W celu osiągnięcia wymaganego poziomu alokowania środków w ramach Priorytetu VI na projekty innowacyjne 

i ponadnarodowe, WUP w Rzeszowie zakłada ogłoszenie w III kw. 2013 roku konkursu zamkniętego na 

wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej z alokacją 6 mln PLN. Aby zapewnić wysoką jakość 

składanych wniosków (biorąc pod uwagę bardzo niską jakość składanych do tej pory wniosków) zakłada się 

zorganizowanie spotkania potencjalnych projektodawców z ekspertem zewnętrznym oraz dodatkowo 

z pracownikami KIW (dwa spotkania w okresie 2-3 tygodni), ponadto każdy potencjalny projektodawca będzie 

mógł spotkać się z osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursów na nabór projektów ponadnarodowych 

w WUP w Rzeszowie (konsultacje założeń a nie zapisów w wnioskach o dofinansowanie).  

 Działanie 6.2 – konkurs na projekty inżynierii finansowej  

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zostały złożone 3 wnioski, które po negocjacjach merytoryczno-budżetowych 

zostały skierowane do dofinansowania. Na koniec okresu sprawozdawczego trwa proces weryfikacji 

i zatwierdzania regulaminów funduszy pożyczkowych.  

 

Ponadto, w okresie sprawozdawczym ogłoszono 2 konkursy zamknięte (jeden z Poddziałania 6.1.1 i jeden 

z Działania 6.2) oraz podpisano aneksy do umów ramowych projektów systemowych powiatowych urzędów pracy 

na rok 2013 (decyzją IZ PO KL Poddziałanie 6.1.3 pomimo przekroczenia alokacji ma być kontynuowane w roku 

2013). 

Ogłoszone konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych projektodawców czego 

przejawem było złożenie 148 wniosków na kwotę ponad 187 mln PLN w Poddziałaniu 6.1.1 (założona kwota 

alokacji 14,5 mln PLN) oraz 37 wniosków na kwotę ponad 104 mln PLN w Działaniu 6.2 (założona kwota alokacji 

29,7 mln PLN), w tym 1 wycofany przez projektodawcę. Na koniec okresu sprawozdawczego trwa ocena 

merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 (130 wniosków zostało 

ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej) oraz ocena formalna wniosków złożonych w odpowiedzi na 

konkurs w ramach Działania 6.2.  

 

Na koniec okresu sprawozdawczego wykorzystanie alokacji założonej na Priorytet VI w województwie 

podkarpackim przekroczyło 100% (krajowy wkład publiczny). Należy nadmienić, iż fakt nadkontraktacji środków 

w Priorytecie VI wynika wyłącznie z faktu dalszej realizacji Poddziałania 6.1.3.  

Możliwość dalszej kontraktacji związanej z rozstrzyganymi konkursami (w ramach Poddziałania 6.1.1 i Działania 
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6.2) oraz założonego konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej (w ramach Poddziałania 6.1.1 - III kwartał 

2013 r.) wynika z możliwości kontraktacyjnych w Poddziałaniu 6.1.1 (Poddziałanie 6.1.3 jest finansowane ze 

środków FP a przez to do limitu na Działanie 6.1 nie wlicza się nadkontraktacji w ramach Poddziałania 6.1.3) 

i Działania 6.2 (założenie alokacji na konkurs w wysokości 29,7 mln pomimo posiadanego limitu w wysokości 4,2 

mln wynika z faktu przesunięcia środków przez IZ w wysokości 6 mln EUR co zostanie ujęte w kolejnej nowelizacji 

SzOP PO KL).  

Ponadto należy nadmienić, iż fakt „posiadania” wolnych środków wynika wyłącznie z otrzymania przez IP 

dodatkowych środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dokonanych realokacji przez IZ.  

 

Od początku realizacji Priorytetu VI rozliczono: 

 ponad 84 mln PLN w ramach Poddziałania 6.1.1, 

 ponad 20 mln PLN w ramach Poddziałania 6.1.2 (łącznie z wkładem własnym), 

 ponad 434 mln PLN w ramach środków publicznych w Poddziałaniu 6.1.3, 

 ponad 102 mln PLN w ramach Działania 6.2, 

 blisko 1,5 mln PLN w ramach Działania 6.3. 

 

Informacja nt. środków zakontraktowanych, stopnia rozliczenia zaliczek oraz limitu środków możliwych do 

zakontraktowania wg stanu na 30.06.2013 roku. 

 

Priorytet/  

Działanie/ 

Poddziałanie 

Alokacja 

finansowa na 

lata 2007-2013  

[EUR] 

Alokacja 

finansowa  

na lata 2007-

2013  

po kursie 4,2667 

[PLN] 

Wartość 

zawartych umów  

(krajowy wkład 

publiczny)  

[PLN] 

Limit środków, 

jakie można 

zaangażować 

w ramach 

zawieranych 

umów  

[PLN] 

Liczba 

zawartych 

umów  

Wartość zaliczek 

rozliczonych we 

wnioskach o 

płatność  

[PLN] 

Stopień 

rozliczenia 

alokacji  

A B C D E  F G H = G / C 

6.1.1 44 133 943 188 306 295 163 931 164 27 997 811 171 84 228 135 44,73% 

6.1.2 5 558 063 23 714 587 24 580 501 -1 275 550 42 20 494 724 86,42%* 

6.1.3 114 862 788 490 085 058 528 388 606 -46 395 731 21 434 564 802 88,67%** 

6.1 164 554 794 702 105 940 716 900 271 -19 673 470 234 539 287 661 76,81%*** 

6.2 39 572 289 168 843 085 160 334 991*** 4 299 333 39*** 102 513 532 60,72% 

6.3 356 998 1 523 203 1 586 266 2 942 34 1 492 842 98,01% 

Priorytet VI 204 484 081 872 472 228 878 821 528 -15 371 195 307 643 294 035 73,73* ** 

*   Poddziałanie 6.1.2 liczone jako stosunek wartości zatwierdzonych WNP (łącznie z wkładem własnym – JST i 

FP) do alokacji na Poddziałanie 6.1.2.  

** Poddziałanie 6.1.3 liczone jako stosunek wartości FP w zatwierdzonych WNP (FP dofinansowanie + FP wkład 

własny) do alokacji na Poddziałanie 6.1.3. 

*** Różnica pomiędzy sprawozdaniem a danymi przekazanymi przez IZ PO KL dotycząca ilości i wartości umów 

w Działaniu 6.2 wynika z rozwiązania 1 umowy oraz nieuwzględnienia tego faktu w KSI. Dane zostaną 

skorygowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.  
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Wykres przedstawia stopień kontraktacji i wydatkowania w stosunku do alokacji 

 

 
 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje dotyczące poziomu kontraktacji i wydatkowania środków,  pomimo faktu, iż 

średni przyrost wartości wskaźników produktu w I połowie 2013 r. był ujemny i wyniósł -1,67  punktu procentowego 

(ze średnio 151,3% do 149,63%) można stwierdzić, że nie istnieje niebezpieczeństwo nieefektywnego 

wykorzystania środków alokowanych na Priorytet VI w województwie podkarpackim. Osiągnięcie ujemnego 

wskaźnika wynika tylko i wyłącznie z faktu dokonania zmian w alokacji założonej na Priorytet a co za tym idzie 

zweryfikowania wartości docelowej wskaźników (zwiększenie wartości docelowych wskaźników, w szczególności 

dotyczących: osób w wieku 15-24 lata, liczby osób ogółem, która zakończy udział w projektach oraz liczby osób, 

która otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej).  

Zwiększenie alokacji w wyniku przyznania KRW (oraz dokonania realokacji) pozwoliło na ogłoszenie w 2013 roku 

konkursów w ramach Poddziałania 6.1.1 i Działania 6.2. Zakłada się, iż realizowane projekty zapewnią 

kompleksowe wsparcie oraz skierowane będą do grup najbardziej dyskryminowanych na rynku pracy (przez 

odpowiednie kryteria dostępu i strategiczne).  

 

STRUKTURA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW  

 

Grupy nadreprezentowane we wskaźnikach założonych na 2013 r. dotyczących osób, które zakończyły udział 

w projektach: 

 osoby zamieszkujące tereny wiejskie (wykonanie 198,85%, w tym 57% kobiet),  

 osoby długotrwale bezrobotne (wykonanie 346,04%, w tym 62,5% kobiet).  

Grupy niedoreprezentowane we wskaźnikach założonych na 2013 r. dotyczących osób, które zakończyły udział 

w projektach: 

 osoby niepełnosprawne (wykonanie 57,63%, w tym 44,22% mężczyzn), 

 osoby w wieku powyżej 50 roku życia (43,13%, w tym 46,32% kobiet). 

Grupy nadreprezentowane we wskaźnikach założonych na 2013 r. dotyczących osób, które otrzymały środki na 
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podjęcie działalności gospodarczej: 

 osoby długotrwale bezrobotne (wykonanie 519,22%, w tym 63,53% mężczyzn), 

 osoby z terenów wiejskich (wykonanie 342,18%, w tym 69,89% mężczyzn). 

 

Nadreprezentacja osób długotrwale bezrobotnych oraz pochodzących z terenów wiejskich wynika pośrednio  

z charakterystyki bezrobocia rejestrowego w województwie podkarpackim (na koniec czerwca 2013 r. udział osób 

bezrobotnych pochodzących z terenów wiejskich wynosił 62% natomiast udział osób długotrwale bezrobotnych 

58,3%) oraz z faktu, iż wsparcie w ramach projektów kierowane jest w obszary potencjalnie najbardziej 

zmarginalizowane (poprzez odpowiednio precyzowane kryteria dostępu i kryteria strategiczne). Nie bez znaczenia 

również jest fakt, iż na spotkaniach organizowanych po ogłoszeniu konkursów podkreślana była konieczność 

wykazania „faktycznego” problemu, który ma być rozwiązany w ramach projektu. Z kolei specyfika Priorytetu VI 

praktycznie wymusza objęcie wsparciem osób bezrobotnych, a szczególnie bezrobotnych długotrwale co 

powoduje nadreprezentację tych grup w odniesieniu do założeń SzOP PO KL. Należy podkreślić, iż jest to sytuacja 

bardzo korzystna zarówno w odniesieniu do rynku pracy województwa podkarpackiego jak i osób znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.  

Inaczej kształtuje się sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50+. Są to bardzo szczególne 

grupy, które potrzebują nie tylko wsparcia np. szkoleniowego ale wymagają kompleksowych działań, które 

pomogłyby przywrócić te osoby na rynek pracy. Dodatkowo należy podkreślić, iż np. spośród ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych, osoby niepełnosprawne stanowią zaledwie 4,1% (5 972 osoby), co powoduje 

trudności z wykonaniem założonych wskaźników. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, iż wg danych GUS za 2009 

r. poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu wyniósł 30,1% i był najwyższy w kraju.  

Inaczej przedstawia się sytuacja dotycząca osób bezrobotnych w wieku 50+. Na koniec czerwca  2013 roku 18,5% 

ogółu zarejestrowanych tj. 26 929 osób to osoby ponad 50-letnie. Mimo teoretycznie dużej ilości osób 

zarejestrowanych beneficjenci zgłaszają problemy z rekrutacją ww. osób. Jako przyczyny tego stanu rzeczy 

wymieniają: niechęć do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje (argumentacja: po co mam uczestniczyć 

jak to nic nie daje, nie mam czasu…), specyfikę regionu (regiony rolnicze gdzie osoby „starsze” z „urzędu” opiekują 

się wnukami pomagając swoim dzieciom, które zmuszone są niejednokrotnie do poszukiwania pracy za granicą, 

problemem jest również brak przedszkoli, które mogłyby odciążyć „babcie i dziadków”) oraz fakt, iż w opinii 

projektodawców w tym również powiatowych urzędów pracy wiele osób pracuje w „szarej strefie” (dorywcza praca 

w budownictwie i rolnictwie – z tego powodu w miesiącach „ciepłych” praktycznie nie można zmobilizować osób 

w wieku 50+ do udziału w projektach).  

W ramach Priorytetu VI rozpoczęło udział 44 528 osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym co stanowi 

odpowiednio 58,3% uczestników projektów natomiast z wykształceniem wyższym rozpoczęło udział 19 771 osób 

co stanowi 25,89%. Przyczyną tego stanu rzeczy może być niewystarczające lub odbiegające od wymagań 

rynkowych kształcenie zawodowe. Sytuacja, iż wsparciem objęte są osoby bardziej potrzebujące wsparcia 

(zakłada się, że osoby z wyższym wykształceniem łatwiej radzą sobie na rynku pracy – w ramach projektów 

głównie korzystają ze staży po zakończeniu kształcenia w celu nabycia umiejętności praktycznych oraz są 

zainteresowane otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej) jest korzystna z punktu widzenia 

regionalnego rynku pracy oraz celów Priorytetu VI.  

W ramach realizowanych projektów wsparcie otrzymało (zakończyło udział – bez pracowników powiatowych 

urzędów pracy w Poddziałaniu 6.1.2) 37 908 kobiet co stanowi 57,06% ogółu osób. Kobiety przeważają też 

w grupach osób: w wieku 15-24 lata; zamieszkujących obszary wiejskie; niepełnosprawnych i długotrwale 

bezrobotnych. Jedyną kategorią, w której przeważają mężczyźni są osoby w wieku 50-64 lata, gdzie kobiety 

stanowią 46,32% (główną przyczyną może być sytuacja, iż kobiety wcześniej nabywają prawo do emerytury 

i wcześniej mogą przejść na świadczenia przedemerytalne, ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że kobiety 

stanowią 36,95% bezrobotnych zarejestrowanych w wieku powyżej 50 lat).  

Inaczej kształtuje się struktura osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, gdzie aż 65,9% 

stanowią mężczyźni (w każdej kategorii osób tj.: w wieku 15-24 lata; niepełnosprawnych; z terenów wiejskich; 

długotrwale bezrobotnych; w wieku 50-64 lata – większość stanowią mężczyźni). Może to wynikać z faktu, iż 

według obiegowych opinii kobiety preferują stabilne zatrudnienie „na etacie”.  
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KOMPLEMENTARNOŚĆ 

 

Ważnym mechanizmem zapewniającym komplementarność procesu wdrażania Priorytetu VI są działania 

podejmowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

(RPO WP). W ramach RPO WP istnieją osie priorytetowe mające na celu spójny i ukierunkowany rozwój regionu, 

zarówno w zakresie konkurencyjności gospodarki regionu, jak i rozwoju infrastruktury publicznej. W ramach osi 

priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” realizowane jest wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw 

poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

w Priorytecie VI będzie uzupełnieniem operacji realizowanych w ramach ww. osi priorytetowej. Działanie 6.2 

odnosi się do działań poprawiających jakość i dostępność usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój 

przedsiębiorczości, oraz tworzących warunki do rozwoju przedsiębiorczości (wsparcie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej). Powyższe koreluje ze wsparciem przewidzianym w I osi priorytetowej RPO WP, dotyczącym m.in. 

przedsięwzięć infrastrukturalnych przy założeniu, iż nie jest dopuszczalne wsparcie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, a wyłącznie wsparcie dla istniejących już podmiotów (wykluczone ze wsparcia są MŚP prowadzące 

działalność krócej niż 6 miesięcy). Uzupełnieniem tych przedsięwzięć są działania towarzyszące, polegające m.in. 

na szkoleniach skierowanych do beneficjentów I osi priorytetowej.  

Ponadto, zgodnie z istnieniem linii demarkacyjnej rozumianej jako „narzędzie komplementarności” w celu 

uniknięcia podwójnego finansowania, wsparcie inwestycyjne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (RPO) nie może być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (12 miesięcy) podmiotom, 

które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (SzOP 

RPO z 11 września 2012 r.). 

Dodatkowo w celu zapewnienia komplementarności działań finansowanych z EFS z działaniami finansowanymi 

z innych środków wspólnotowych zastosowano kryterium strategiczne w ramach przewidzianych konkursów 

w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.2 - „Premiowane będą projekty, w których 100% uczestników 

projektu zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarach zmarginalizowanych gospodarczo 

tj.: powiaty bieszczadzki, leski, lubaczowski, strzyżowski, przemyski, brzozowski, niżański i kolbuszowski (zgodnie 

z załącznikiem graficznym nr 6 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013)”.  

Przykładowe projekty wpisujące się w powyższą problematykę, które realizowane są w okresie sprawozdawczym: 

 Poddziałanie 6.1.1 - „W kierunku zatrudnienia”. Umowa została podpisana w październiku 2012 r. 

z terminem realizacji od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r., wartość projektu wynosi ponad 1,1 mln PLN. 

Wsparcie ma zostać udzielone 70 osobom bezrobotnym (w tym 57% kobiet) zamieszkujących powiat 

niżański. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 

wśród co najmniej 90% osób bezrobotnych biorących udział w projekcie. Cel ten zostanie osiągnięty 

poprzez szkolenia (m.in. prawo jazdy kat. C z kursem kwalifikacyjnym do przewozu rzeczy – kwalifikacja 

wstępna przyśpieszona, obsługa wózka jezdniowego z obsługą magazynu, pracownik administracyjny 

z obsługą kadr i płac), poradnictwo zawodowe oraz staż. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w trzech 

formach wsparcia, w tym obligatoryjnie w stażu. Projektodawca zakłada osiągnięcie wysokich wskaźników 

efektywności zatrudnieniowej (co najmniej 30%).  

 Poddziałanie 6.1.1 - „Moja pierwsza praca”. Umowa została podpisana w grudniu 2012 r. z terminem 

realizacji od 01.10.2012 r. do 31.03.2014 r., wartość projektu wynosi ponad 1,9 mln PLN. Wsparcie ma 

zostać udzielone 80 osobom (w tym 44 kobietom) pozostającym bez zatrudnienia w wieku 18-24 lat 

zamieszkujących powiaty niżański, kolbuszowski, strzyżowski bądź lubaczowski. Celem projektu jest 

wzrost aktywizacji zawodowej 95% uczestników projektu i uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 32 

osoby (co najmniej 40%). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez objęcie każdego uczestnika: wsparciem 

doradczym (opracowanie IPD oraz warsztatami aktywizacji zawodowej) i pośrednika pracy, szkoleniami 

(bezpośrednio wynikającymi z opracowanego IPD) oraz skierowanie go do odbycia stażu.   

 Działanie 6.2 - „Wsparcie przedsiębiorców na starcie”. Umowa została podpisana w grudniu 2012 r. 

z terminem realizacji od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r., wartość projektu wynosi ponad 3,8 mln PLN. 

Wsparcie ma zostać udzielone 80 osobom (w tym 45 kobietom) bezrobotnym zarejestrowanym co najmniej 

6 m-cy od dnia ostatniej rejestracji zamieszkujących powiat bieszczadzki oraz leski. Celem projektu jest 

zwiększenie aktywności zawodowej poprzez uruchomienie działalności gospodarczej przez 65 osób 

bezrobotnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez objęcie uczestników projektu wsparciem szkoleniowo-
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doradczym, przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej (40 tys. PLN) oraz wsparciem 

pomostowym zarówno doradczym jak i finansowym (przez 6 m-cy każda osoba, która otrzymała środki na 

podjęcie działalności gospodarczej otrzymywać będzie dodatkowo 1,5 tys. PLN).  

Instytucja Pośrednicząca przeprowadza również konsultacje społeczne w ramach, których opiniowane są 

propozycje kryteriów dostępu i strategicznych z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów 

w województwie podkarpackim. Powyższa forma pozwala wypracować formułę kryteriów, które w racjonalny 

i efektywny sposób pozwolą na ich spełnienie, a tym samym zapewnią synergię podejmowanych działań. 

Komplementarność zapewniona jest także poprzez konsultacje zapisów PD pomiędzy Instytucją Pośredniczącą 

a Urzędem Marszałkowskim. Skoncentrowanie instytucji i konsultacja założeń PD umożliwia zweryfikowanie 

racjonalności wykorzystania możliwości najsprawniejszego działania dla regionu, założeń merytorycznych oraz 

środków finansowych. Ponadto PD w zakresie komplementarności weryfikowane są na poziomie regionalnym 

przez członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego. 

 

Działania podejmowane przez IP mają na celu osiągnięcie jak najsilniejszego efektu synergii poprzez właściwie 

ukierunkowanie wsparcia w szczególności na grupy będące w niekorzystnej sytuacji na regionalnym/lokalnym 

rynku pracy oraz na obszary będące obszarami zmarginalizowanymi gospodarczo.  

W roku 2013 w PD określono kryteria dostępu w Poddziałaniu 6.1.1 i 6.1.3 oraz Działaniu 6.2 odnośnie grup 

docelowych takich jak osoby niepełnosprawne (wydzielona alokacja w Poddziałaniu 6.1.1), 30-

/50+/niepełnosprawni w Poddziałaniu 6.1.3 oraz 30-/50+ (Działanie 6.2). Dodatkowo założono bardzo wysoko 

punktowane kryteria strategiczne w Poddziałaniu 6.1.1 dotyczące osób 30-/50+ oraz pochodzących z obszarów 

zmarginalizowanych.  

Należy pamiętać, iż w 2012 roku rozstrzygnięto konkursy w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.2, 

w których również określono kryteria dostępu/strategiczne dotyczące grup docelowych oraz obszaru wsparcia 

(obszary wskazane jako zmarginalizowane gospodarczo).  

Ukierunkowanie wsparcia (zgodnie z zapisami PD w 2012 i 2013 roku) pozwoli na kompleksowe wsparcie grup 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Z kolei określenie kryteriów strategicznych 

dotyczących obszarów zmarginalizowanych gospodarczo (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 6 w RPO WP) 

w Poddziałaniu 6.1.1 pozwoli na ukierunkowanie wsparcia na obszary w szczególności wymagające wsparcia 

finansowego.  

Kompleksowe działania tj. ujednolicenie założeń (co do grupy docelowej i obszaru) zarówno w Poddziałaniu 6.1.1 

jak i Działaniu 6.2 spowoduje, iż w jednym czasie w jednym miejscu będą realizowane projekty wzajemnie się 

uzupełniające. Efektem będzie „silniejsze” oddziaływanie na grupy będące w bardzo niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy tj. osoby niepełnosprawne oraz w wieku powyżej 50 i poniżej 30 lat, a biorąc jeszcze pod uwagę fakt, 

iż każdy projekt w Poddziałaniu 6.1.1 zakłada wysoką efektywność zatrudnieniową, a efektem realizacji projektów 

w Działaniu 6.2 jest utworzenie działalności gospodarczych można stwierdzić, że podejmowane działania 

w sposób istotny wpłyną na sytuację zawodową przedmiotowych grup. Ponadto, poprawi się sytuacja na lokalnym 

rynku pracy w obszarach zidentyfikowanych jako zmarginalizowane gospodarczo. 

 

 

PRIORYTET VII 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

W ramach Priorytetu VII od początku realizacji PO KL w województwie podkarpackim podpisanych zostało 366 

umów na łączną kwotę ponad 387 mln PLN.  

Według stanu na 30 czerwca 2013 r. wykorzystanie alokacji założonej na Priorytet VII w województwie 

podkarpackim kształtowało się na poziomie 89,36%. Najwyższy poziom wykorzystania alokacji odnotowano 

w Działaniu 7.3, wysoki poziom wykorzystania (ponad 90%) jest również na Poddziałaniach 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 

i 7.2.2. Najniższa kontraktacja, na poziomie 70,96% osiągnięta została w ramach Poddziałania 7.1.2, jednakże nie 

podpisano jeszcze wszystkich aneksów na lata 2013-2015, w związku z czym procent ten wzrośnie w kolejnym 

okresie sprawozdawczym.  

Stopień wydatkowania względem alokacji od początku realizacji Priorytetu VII wynosi 52,82%. Najwyższy procent 
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rozliczenia osiągnięty został dla Działania 7.3 – 94,54%. Wysoki stopień rozliczenia występuje w Poddziałaniu 

7.1.1 – 56,36% oraz Poddziałaniu 7.1.3 – 60,63%. Najniższy stopień rozliczenia ma miejsce w Poddziałaniu 7.1.2 

– 40,09%.  

Analizując postęp finansowy w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań Priorytetu VII można stwierdzić, iż 

w odniesieniu do większości wskaźników zakładanych w ramach realizacji celu szczegółowego Poprawa dostępu 

do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wysoki poziom kontraktacji nie zapewnia tożsamego 

stopnia realizacji wskaźników, natomiast stopień rozliczenia alokacji w ramach zatwierdzonych wniosków 

o płatność kształtuje się na podobnym poziomie co ww. wskaźniki. Z kolei w ramach wskaźników mierzących 

poziom realizacji celu szczegółowego Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej 

widać większą niż zakładano efektywność środków przeznaczonych na jego realizację. 

 

Informacja nt. środków zakontraktowanych, stopnia rozliczenia zaliczek oraz limitu środków możliwych do 

zakontraktowania wg stanu na 30.06.2013 roku. 

 

Priorytet/  

Działanie/ 

Poddziałanie 

Alokacja 

finansowa na 

lata 2007-2013  

[EUR] 

Alokacja 

finansowa  

na lata 2007-

2013  

po kursie 

4,2667 

[PLN] 

Wartość zawartych 

umów  

(krajowy wkład 

publiczny)  

[PLN] 

Limit środków, jakie 

można zaangażować 

w ramach 

zawieranych umów  

[PLN] 

Liczba 

zawartych 

umów  

Wartość zaliczek 

rozliczonych we 

wnioskach o 

płatność  

[PLN] 

Stopień 

rozliczenia 

alokacji  

A B C D E  F G H = G/C 

7.1.1 40 601 607 173 234 877 164 834 432* 6 383 076 146 97 634 700 56,36% 

7.1.2 16 542 927 70 583 707 50 082 980 19 597 502 25 28 295 215 40,09% 

7.1.3 4 301 202 18 351 939 17 229 688* 5 922 327 1 11 127 224 60,63% 

7.1 61 445 736 262 170 522 232 147 102 31 902 905 172 137 057 139 52,28% 

7.2.1 28 079 893 119 808 479 110 176 360 11 071 865 105 65 469 287 54,64% 

7.2.2 10 202 113 43 529 356 41 855 533 1 363 833 19 23 469 253 53,92% 

7.2 38 282 006 163 337 835 152 031 893 12 435 698 124 88 938 540 54,45% 

7.3 737 616 3 147 186 3 156 534** 14 439 70 2 975 443 94,54% 

7.4 1 125 366 4 801 599 0 4 722 180 0 0 0,00% 

VII 101 590 724 433 457 142 387 335 529 49 075 222 366 228 971 123 52,82% 

* Wartość umów względem raportu z KSI jest większa o umowy wprowadzone w lipcu a podpisane w czerwcu. 

**Wartość umów jest większa niż poziom alokacji, gdyż w KSI jest wartość na jaką zawarto umowy, czyli nie pomniejszona do 

wartości zrealizowanej. 
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Wykres przedstawia stopień kontraktacji i wydatkowania w stosunku do alokacji 

 

 
 

 

Działanie 7.1 

W porównaniu do kwoty kontraktacji założonej w SzOP PO KL do 30 czerwca 2013 r. zakontraktowano 95,15% 

wartości tam wskazanych, natomiast stopień rozliczenia kształtuje się na poziomie 56,36%. Pomimo faktu, iż liczba 

beneficjentów z roku na rok systematycznie rosła na dzień 30 czerwca 2013 r. nie wykorzystano kwoty możliwej do 

zakontraktowania (wynoszącej jednak ok. 90%). Do końca I półrocza 2013 r. zostały podpisane 172 umowy, w tym 

146 w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 25 w ramach Poddziałania 7.1.2. Na wartość umów w ramach Działania 7.1 

wpływa wyjątkowo trudna do zrekrutowania grupa docelowa niechętna do podejmowania jakichkolwiek 

zobowiązań w związku, z czym część instytucji zmuszona jest do ograniczenia wartości wniosków 

o dofinansowanie.  

W celu zwiększenia poziomu kontraktacji WUP w Rzeszowie podejmował kroki zmierzające do zaangażowania 

coraz większej liczby instytucji pomocy społecznej do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 

systemowych. Do wszystkich uprawnionych podmiotów wysyłane były zaproszenia do aplikowania o środki 

informujące o możliwości realizacji projektów i korzyściach z tego płynących. Ponadto, w ramach oszczędności 

powstałych po zrealizowaniu działań w ramach aktywnej integracji – beneficjenci zachęcani są do 

zintensyfikowania pomocy uczestnikom projektów (po wnikliwym przeanalizowaniu potrzeb), aby nie było 

konieczności zwracania niewykorzystanych środków i tym samym pomniejszania poziomu zakontraktowania po 

zakończonym roku realizacji projektu.  

 

Działanie 7.2 

Osiągnięty poziom wykorzystania alokacji 2007-2013 na podstawie zakontraktowanych środków wynosi wg stanu 

na 30 czerwca 2013 r. 93,08%, natomiast rozliczenie kształtuje się na poziomie 54,45%. W I półroczu 2013 r. 

w ramach Poddziałania 7.2.1 podpisane zostały 24 umowy o dofinansowanie, w tym 2 umowy na realizację 

projektów innowacyjnych. 

Do końca roku 2012 trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu na nabór projektów 

innowacyjnych w Poddziałaniu 7.2.1. Złożono 21 wniosków, 19 przeszło pozytywnie ocenę formalną, jednakże 

jedynie 2 zostały ocenione pozytywnie w wyniku oceny merytorycznej i podpisano umowy na ich realizację. 
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Ponadto w I półroczu 2013 r. roku trwał proces oceny w ramach trzech konkursów ogłoszonych w I kwartale 2013 

r. w ramach Poddziałania 7.2.1, w tym jeden konkurs na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub 

na projekty z komponentem ponadnarodowym. W sumie w odpowiedzi na konkursy z Poddziałania 7.2.1 z 2013 r. 

wpłynęło 166 wniosków o dofinansowanie (146 z 7.2.1 oraz 20 z 7.2.1 wyodrębnione projekty współpracy 

ponadnarodowej i/lub na projekty z komponentem ponadnarodowym), na dzień 30 czerwca 2013 r. ww. wnioski 

o dofinansowanie były w trakcie oceny formalnej.  

W ramach Poddziałania 7.2.1 najczęściej realizowanym typem operacji są kursy i szkolenia, poradnictwo, staże 

i subsydiowane zatrudnienie oferowane uczestnikom projektu. W ramach dwóch konkursów z Poddziałania 7.2.1 

jako kryterium dostępu założono zastosowanie typu projektów nr 2, czyli staży, subsydiowanego zatrudnienia 

i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawców, co zwiększy szansę osób objętych wsparciem na podjęcie 

zatrudnienia na otwartym rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Ponadto w związku z obowiązkiem 

osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej co najmniej na poziomie 20% beneficjenci zostaną 

zmobilizowani do udzielenia wsparcia w zakresie pośrednictwa pracy już na etapie udziału UP w projekcie. 

 

Działanie 7.3 

Zgodnie z tabelą powyżej w porównaniu do kwoty kontraktacji założonej w SzOP PO KL do końca I półrocza 2013 

r. podpisano umowy na 100,30% wartości tam założonych, natomiast rozliczenie kształtuje się na poziomie 

94,54%. Wykazuje się, iż wykorzystanie kontraktacji przekroczyło 100%, gdyż w KSI nie uaktualniano wartości 

podpisanych umów do kwot rozliczonych w przypadku zakończenia realizacji projektu. Działanie zamknęło się na 

70 podpisanych umowach, gdyż w 2012 roku ogłoszono ostatni konkurs w ramach Działania 7.3.  

 

Działanie 7.4 

Pierwszy konkurs w ramach Działania 7.4 został ogłoszony w grudniu 2012 r., zatem zarówno wartość 

zakontraktowana, jak i wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne wynosi 0,00 PLN. W odpowiedzi na konkurs 

wpłynęło 81 wniosków o dofinansowanie, 75 przeszło pozytywnie ocenę formalną a 6 merytoryczną i zostało 

zarekomendowanych do dofinansowania. Do dnia 30 czerwca 2013 r. nie podpisano żadnej umowy, część 

wniosków jest na etapie negocjacji a pozostałe są na etapie składania dokumentów niezbędnych do podpisania 

umowy. 

 

STRUKTURA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW  

 

 Podział uczestników projektów ze względu na płeć.  

Około 70% uczestników projektów rozpoczynających udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII 

w województwie podkarpackim to kobiety. Projekty w ramach Priorytetu VII skierowane są do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, gdzie projektodawcy wskazują na kobiety jako na położone w gorszej sytuacji na rynku 

pracy oraz jako na potrzebujące pomocy w zwiększeniu swojej aktywności, gdyż z reguły to kobiety (zwłaszcza 

w rodzinach zamieszkujących tereny wiejskie, a ponad 57% uczestników projektów pochodzi z tychże terenów) 

pozostają w domu w związku z opieką nad dziećmi, co wyklucza je z rynku pracy czasami na długie lata. Ponadto 

zajmowanie się innymi osobami wymagającymi opieki również ma znaczący wpływ na możliwość utrzymania się 

kobiet na rynku pracy. Sytuacja jest jeszcze trudniejsza w sytuacji opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, gdzie 

do opieki rzadko włączają się ojcowie. Obowiązki te wpływają na niską stopę zatrudnienia kobiet.  

Z drugiej strony kobiety mają znacznie mniejszą szansę do znalezienia zatrudnienia w tzw. szarej strefie i dlatego 

częściej podejmują inicjatywy, co do wykorzystania pomocy różnych instytucji do zmiany swojej niekorzystnej 

sytuacji.  

Ponadto na zwiększenie udziału kobiet w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII wpływa też projekt 

systemowy ROPS, gdzie w ogólnej liczbie uczestniczących pracowników socjalnych ok. 90% stanowią kobiety. 

Wynika to z faktu, iż praca socjalna to w Polsce zawód wysoce sfeminizowany, kobiety stanowią ponad 94% 

pracowników socjalnych.  

 Podział uczestników projektów pod względem statusu na rynku pracy w momencie przystępowania do 

projektu.  

Najliczniej reprezentowaną grupą, bo stanowiącą ponad 48% uczestników projektów są osoby bezrobotne, 

natomiast udział osób nieaktywnych zawodowo to ponad 28% oraz zatrudnionych ok. 23%. W ramach realizacji 

Priorytetu VII wobec uczestników projektów są stosowane instrumenty aktywnej integracji, mające na celu 
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przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie 

zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód 

napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich 

powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto, najliczniejszą grupą zasiłków okresowych 

przyznawanych przez instytucje pomocy społecznej są zasiłki przyznane z powodu bezrobocia (zgodnie z danymi 

MPiPS za I półrocze 2013 roku na 22 939 zasiłków okresowych aż 19 109 stanowią zasiłki z tytułu pozostawania 

osobą bezrobotną) i dlatego udział osób bezrobotnych dla Poddziałania 7.1.1 wynosi prawie 82%. W ramach 

Poddziałania 7.1.2 44% wynosi udział osób bezrobotnych i 51% nieaktywnych zawodowo (ze względu na udział 

osób niepełnosprawnych, które otrzymując rentę nie mogą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne). Podobnie 

przedstawia się sytuacja w ramach Poddziałania 7.2.1, natomiast w ramach Poddziałania 7.2.2 prawie połowę 

uczestników projektu stanowią osoby zatrudnione. Wśród uczestników projektów realizowanych w ramach 

Działania 7.3 najliczniejszą grupę stanowią osoby nieaktywne zawodowo (ok. 40%), zaś udział osób bezrobotnych 

i zatrudnionych wynosi po ok. 30% dla każdej z grup.  

 Podział uczestników projektów pod względem wykształcenia.  

Najliczniej reprezentowaną grupą, bo stanowiącą ponad 45% uczestników projektów są osoby z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym, udział osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym wynosi ok. 26%, 

ponadto osoby z wykształceniem wyższym stanowią ok. 16% oraz pomaturalnym ok. 13%.  

W ramach Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 ok. 62% stanowią osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, a ok. 30% 

z podstawowym, gimnazjalnym i niższym. W ramach Poddziałania 7.2.1 również większość (ok. 42%) stanowią 

osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, ok. 37% podstawowym, gimnazjalnym a ok. 11% pomaturalnym. 

Zdecydowaną większość uczestników w projektach w ramach 7.2.2 stanowią osoby z wykształceniem wyższym 

ok. 42%, po ok. 27% i 21% z wykształceniem ponadgimnazjalnym i pomaturalnym. Natomiast w ramach Działania 

7.3 ok. 39% stanowią osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, ok. 29% z wykształceniem podstawowym, 

gimnazjalnym, 17% z pomaturalnym i prawie 15% z wyższym. 

 

KOMPLEMENTARNOŚĆ 

 

Działania jakie realizowane są w ramach Priorytetu VII są komplementarne między innymi ze Szwajcarsko-Polskim 

Programem Współpracy, RPO WP oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, której celem 

nadrzędnym jest Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy oraz oś 

priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna, której celem jest Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego 

poprzez inwestycje m. in. w pomoc społeczną. Realizowane projekty są również komplementarne z Europejskim 

Funduszem Rozwoju Regionalnego w zakresie stosowania zasady cross-financingu. IP zapewnia 

nieprzekraczanie limitu wydatków ustalonego przez IZ na realizację wydatków w ramach cross-financingu oraz 

przyjęcie do dofinansowania w jego ramach jedynie wydatków niezbędnych do realizacji celów projektu. 

 

W PD na rok 2013 w ramach Poddziałania 7.2.1 Projekty współpracy ponadnarodowej założono kryterium 

strategiczne, które stanowi kryterium komplementarności bezpośredniej, brzmiące: Projekt jest skierowany 

wyłącznie do mieszkańców gminy, na terenie której już realizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja 

związana z rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub FS. Wprowadzenie powyższego 

kryterium podyktowane było koniecznością zapewnienia komplementarności działań prowadzonych w obszarze 

integracji społecznej współfinansowanych z różnych funduszy i środków wspólnotowych. 

 

Ponadto jako mechanizm zapewnienia komplementarności należy potraktować założenie kryterium strategicznego 

również odnoszące się do Poddziałania 7.2.1 Projekty współpracy ponadnarodowej takie jak: Grupę docelową 

w projekcie stanowią w 100% osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miasta 

do 25 tys. mieszkańców. Preferowanie projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych jako odbiorców 

wsparcia uzasadnione jest faktem, iż grupa ta została zidentyfikowana jako znajdująca się w szczególnie trudnej 

sytuacji w województwie podkarpackim. Według danych statystycznych osoby niepełnosprawne stanowią 15% 

ludności województwa podkarpackiego, przy czym 63% ogółu niepełnosprawnych zamieszkuje obszary wiejskie. 

Ze statystyk wynika również, iż osoby niepełnosprawne mają największe problemy ze znalezieniem pracy 

w porównaniu do pozostałych grup bezrobotnych. Niezbędne jest więc, z punktu widzenia potrzeb regionalnych, 

podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. 
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Przykłady projektów, które są zgodne z zasadą komplementarności:  

1. Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu, wartość projektu: blisko 723 tys. PLN, okres realizacji: 

01.04.2013 r. – 31.10.2014 r. Projekt zakłada wsparcie psychologiczne, poradnictwo zawodowe, szkolenia 

zawodowe (pracownik ds. marketingu, kucharz małej gastronomii, obsługa księgowa i kadrowa), staże, 

subsydiowane zatrudnienie skierowane do niezatrudnionych osób niepełnosprawnych. Projekt jest 

komplementarny z projektem realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez 

Powiat Bieszczadzki – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, wartość: ponad 1 mln PLN. M. in. w ramach 

projektu zaplanowana jest: poprawa stanu technicznego pomieszczeń mieszkalnych wraz z wyposażeniem, 

korytarza i schodów w jednym z budynków mieszkalnych. Remont tych pomieszczeń zostanie przeprowadzony 

w celu znacznego polepszenia warunków życia niepełnosprawnych mieszkańców i  utworzenia w części 

budynku zimowo-warsztatowej pracowni ogrodoterapii.  

Oba projekty dotyczą poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i przyczyniają się do realizacji celów 

Wojewódzkiego programu na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich 

wykluczeniu społecznemu na lata 2008-2020. Efekt synergii zostanie osiągnięty poprzez skumulowanie 

działań na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących w województwie podkarpackim. 

2. Beneficjent: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, wartość projektu:  ponad 17 mln PLN, 

okres realizacji: 01.2007 r. – 06.2015 r. Projekt zakłada szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr 

instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego. Projekt jest 

komplementarny z projektami realizowanymi w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 

w których z Funduszu Szwajcarskiego sfinansowane zostaną szkolenia dla 403 pracowników mających 

bezpośredni kontakt z mieszkańcami domów pomocy, które realizują projekty w ramach Programu 

Współpracy. Zgodnie z Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 ważnym czynnikiem 

decydującym o możliwości zaspokajania interesów grup najsłabszych oraz możliwość prowadzenia profilaktyki 

w formie kompleksowej pracy socjalnej, jest poziom przygotowania kadry w jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej. Skumulowane działania zapewnią istnienie wysoko wykwalifikowanego personelu 

zajmującego się pomocą społeczną na terenie województwa.  

3. Beneficjent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli realizuje następujące projekty: 

a) projekt systemowy w ramach Poddziałania 7.1.1, okres realizacji: 01.01.2008 r. – 30.06.2015 r. wartość: 

ponad 4 mln PLN mający na celu realizację instrumentów aktywnej integracji oraz upowszechnienie pracy 

socjalnej poprzez zatrudnienie w ramach projektu 2 pracowników socjalnych,  

b) projekt pt. „Poprawa dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Stalowa Wola”, okres realizacji: 

II kw. 2008 do II kw. 2010, wartość: ponad 2 mln PLN, w ramach RPO WP 2007-2013 Priorytet V 

Działanie 5.2, Schemat B. Projekt ten związany jest z poprawą warunków lokalowych, sanitarnych 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a tym samym dostosowanie istniejącej placówki do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i wymogów obowiązującego prawa. Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych oraz poszerzona została oferta udzielanych świadczeń.  

Efekt synergii zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe wsparcie działania ośrodka zarówno pod względem 

możliwości świadczenia kompleksowych usług na odpowiednio wysokim poziomie jak i dostępności dla każdego 

potencjalnego klienta OPS. 

 

 

PRIORYTET VIII 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego wykorzystanie alokacji założonej na Priorytet VIII w województwie 

podkarpackim kształtowało się na poziomie 83,44%. Sumarycznie na koniec okresu sprawozdawczego liczba 

umów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w województwie podkarpackim wynosi 345, na łączną kwotę 

środków ponad 344 mln PLN. 

Najwyższy poziom kontraktacji osiągnięto w Poddziałaniu 8.1.4, gdzie wartość podpisanych umów w ramach 

projektów systemowych stanowi 94,75% wartości założonej na lata 2007-2013. Zbliżony poziom kontraktacji, 

podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, występuje w przypadku dwóch innych Poddziałań tj. 
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Poddziałania 8.1.3 oraz Poddziałania 8.2.2, gdzie zakontraktowano 93,72% wartości założonej na lata 2007-2013. 

W ramach Poddziałania 8.1.3 nie przewiduje się już kontraktacji nowych środków. 

Ponad 85% środków zakontraktowano w ramach Poddziałań 8.1.1 i 8.1.2. Na poziomie 85,99% zakontraktowano 

środki w ramach Poddziałania 8.1.1. W ramach Poddziałania 8.1.2 wykorzystano natomiast 86,42% wartości 

założonej na lata 2007-2013. 

Najniższa kontraktacja pozostaje w dalszym ciągu w ramach Poddziałania 8.2.1. Na dzień 30 czerwca 2013 r. 

wykorzystano bowiem 17,15% alokacji dostępnej w ramach tego Poddziałania. 

Porównując osiągniętą kontraktację z okresu sprawozdawczego z latami ubiegłymi zauważyć można, że podobnie 

jak to miało miejsce wcześniej, utrzymuje się tendencja wzrostowa. Wzrost nastąpił w ramach Poddziałań 8.1.1, 

8.1.2 oraz 8.2.1. Przewiduje się utrzymanie tego wzrostu w kolejnym okresie sprawozdawczym, ze względu na 

podpisywane w dalszym ciągu umowy w ramach zakończonych do tej pory konkursów oraz planowane ogłoszenie 

nowych konkursów w II półroczu 2013 r. Na stałym poziomie pozostaje, tak jak to miało miejsce do tej pory, 

wykorzystanie alokacji w Poddziałaniu 8.1.4 oraz 8.2.2, gdzie nie planuje się już realizacji nowych projektów 

systemowych. 

Tendencję wzrostową, tak jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, utrzymuje stopień rozliczenia 

przekazanych zaliczek w ramach Priorytetu VIII. Obecnie rozliczono bowiem w ramach całego Priorytetu 88,49% 

zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów. Trochę inaczej wygląda jednak porównanie stopnia rozliczenia 

przekazanych środków jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację w ramach poszczególnych Poddziałań. 

Najwyższy procent rozliczenia osiągnięty został dla Poddziałania 8.1.3 gdzie rozliczono 100% przekazanych 

zaliczek. Na drugim miejscu znajduje się Poddziałanie 8.1.1, gdzie rozliczono 92,37% przekazanych środków. 

Powyżej 80% środków rozliczono w ramach Poddziałań 8.1.4, 8.2.1 oraz 8.2.2 tj. odpowiednio Poddziałanie 8.1.4 

– 87,79%, Poddziałanie 8.2.1 – 84,98% oraz Poddziałanie 8.2.2 – 87,14% przekazanych zaliczek. 

Zdecydowanie wzrosło, w porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych, rozliczenie zaliczek w ramach 

Działania 8.2. W ramach dwóch realizowanych projektów systemowych rozliczono 87,14% przekazanych środków. 

Stopień rozliczenia w porównaniu do końca 2012 roku wzrósł w tym Poddziałaniu o 17,45 punktów procentowych. 

Najmniejszy stopień rozliczenia zaliczek w ramach Priorytetu miał miejsce w okresie sprawozdawczym 

w Poddziałaniu 8.1.2, gdzie na dzień 30 czerwca 2013 r. rozliczono 76,35% przekazanych środków. 

Analizując postęp finansowy w ramach poszczególnych Poddziałań i Działań można stwierdzić, że jest on, 

podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, zasadniczo adekwatny do stopnia realizacji Priorytetu. 

W ramach Poddziałania 8.1.1 widać jednak większą niż zakładano efektywność środków przeznaczonych na 

realizację wsparcia dla osób pracujących zgłaszających się na szkolenia z własnej inicjatywy. Wysoką efektywność 

środków zidentyfikowano również w Poddziałaniu 8.2.1 w przypadku projektów zakładających wsparcie w zakresie 

rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out.  

 

Informacja nt. środków zakontraktowanych, stopnia rozliczenia zaliczek oraz limitu środków możliwych do 

zakontraktowania wg stanu na 30.06.2013 roku. 

 

Priorytet/  

Działanie/ 

Poddziałanie 

Alokacja 

finansowa na lata 

2007-2013  

[EUR] 

Alokacja 

finansowa  

na lata 2007-

2013 po kursie 

4,2667 

[PLN] 

Wartość 

zawartych umów  

(krajowy wkład 

publiczny)  

[PLN] 

Limit 

środków, 

jakie można 

zaangażować 

w ramach 

zawieranych 

umów  

[PLN] 

Liczba 

zawartych 

umów  

Wartość 

zaliczek 

rozliczonych 

we wnioskach 

o płatność   

[PLN] 

Stopień 

rozliczenia 

alokacji  

A B C D E F G H=G/C 

8.1.1 58 039 503 247 637 147 212 933 416 42 115 151 277 156 327 237 63,13% 

8.1.2 22 339 482  95 315 868 82 374 958 14 283 011 56 39 115 802 41,04% 

8.1.3 265 985  1 134 878 1 063 596 80 505 2 1 040 379 91,67% 

8.1.4 1 049 886  4 479 549 4 244 384 317 641 2 2 574 941 57,48% 

8.1 81 694 856  348 567 442 300 616 353 56 796 308 337 199 058 359 57,11% 

8.2.1 5 001 626  21 340 438 3 660 138 17 775 281 6 1 589 191 7,45% 

8.2.2 10 000 931  42 670 972 39 990 723 2 221 390 2 24 195 390 56,70% 

8.2 15 002 557  64 011 410 43 650 861 19 996 671 8 25 784 581 40,28% 

Priorytet VIII 96 697 413     412 578 852     344 267 214 76 792 980     345 224 842 940 54,50% 
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Wykres przedstawia stopień kontraktacji i wydatkowania w stosunku do alokacji 

 

 
 

 

Działanie 8.1 

a) Poddziałanie 8.1.1 

Poddziałanie to, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, cieszy się największym 

zainteresowaniem beneficjentów. Najbardziej popularne w Poddziałaniu 8.1.1 są stale projekty szkoleniowe. 

W dalszym ciągu niewielkim zainteresowaniem cieszą się projekty doradcze dla mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (MMŚP) – w Poddziałaniu 8.1.1 do dofinansowania wybrano jedynie 3 projekty tego rodzaju. 

Projekty doradcze stanowiły także niewielki procent wniosków złożonych w ramach ogłoszonych do tej pory 

konkursów. 

W I półroczu 2013 r. nie ogłoszono żadnego nowego konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1. Kontynuowano 

natomiast procedurę wyboru projektów w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w poprzednim okresie 

sprawozdawczym. Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Do dofinansowania w okresie 

sprawozdawczym wyłoniono aż 63 projekty, a obecnie trwają procedury podpisywania umów. W I półroczu 2013 r. 

trwały również procedury podpisywania umów z projektodawcami, których wnioski otrzymały dofinansowanie 

w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

b) Poddziałanie 8.1.2 

W ramach Poddziałania 8.1.2 od początku realizacji Priorytetu ogłoszono 16 konkursów. Na dzień 30 czerwca 

2013 r. podpisano zaś łącznie 56 umów o dofinansowanie. 

W I półroczu 2013 r. podpisano 8 umów o dofinansowanie z konkursu w trybie przyspieszonego wyboru projektów 

ogłoszonego i zakończonego w 2012 roku. Na koniec 2012 roku ze złożonych w ramach tego konkursu 248 

wniosków o dofinansowanie wybrano do realizacji 15 projektów, część wniosków była natomiast jeszcze w trakcie 

oceny merytorycznej. W pierwszych miesiącach 2013 r. wybrano do dofinansowania dodatkowo 4 projekty, 

z czego jeden projektodawca po zakończeniu negocjacji zrezygnował z podpisania umowy o dofinansowanie.  

Analizując projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.1.2 można stwierdzić, że najbardziej popularnymi w tym 
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Poddziałaniu są projekty typu outplacementowego – 29 projektów. Na drugim miejscu znajdują się natomiast 

projekty realizowane dla osób odchodzących z rolnictwa – 12 projektów. W ramach pozostałych typów projektów 

składanych było zdecydowanie mniej wniosków o dofinansowanie – różnica w skali zainteresowania opisana 

została szczegółowo we wcześniejszej części sprawozdania. 

c) Poddziałanie 8.1.3 

W 2013 roku nie przewidziano konkursów w ramach tego Poddziałania. 

d) Poddziałanie 8.1.4 

Zgodnie z PD na rok 2013 zaplanowane w ramach Poddziałania 8.1.4 środki zakontraktowane zostały w latach 

ubiegłych. 

 

Działanie 8.2 

a) Poddziałanie 8.2.1 

W I półroczu 2013 r. kontynuowano procedurę naboru wniosków w ramach dwóch konkursów z tego Poddziałania 

ogłoszonych w poprzednim okresie sprawozdawczym tj. konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym 

oraz powtórzonym konkursie na projekty standardowe. Konkurs na projekty standardowe został powtórzony 

w związku ze zgłaszanym przez projektodawców zainteresowaniem i niską jakością wniosków składanych 

w poprzednich edycjach konkursów. W ramach konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym nie został 

wybrany do dofinansowania żaden projekt w tym zakresie. Natomiast w ramach dodatkowego konkursu na 

projekty standardowe wybrano do realizacji 3 projekty. Obecnie trwa procedura podpisywania umów 

z projektodawcami, których wnioski zostały wyłonione do dofinansowania. 

Analizując liczbę wniosków w ramach konkursów z Poddziałania 8.2.1 przeprowadzonych do końca okresu 

sprawozdawczego można stwierdzić, że konkursy te cieszą się, większym niż miało to miejsce na początku, ale 

jednak umiarkowanym zainteresowaniem projektodawców. W ramach 5 ogłoszonych do tej pory konkursów 

złożono łącznie 132 wnioski o dofinansowanie, z czego jedynie 9 projektom przyznano dofinansowanie. 

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest z pewnością trudna specyfika projektów realizowanych w tym 

Poddziałaniu. 

b) Poddziałanie 8.2.2 

Zgodnie z PD na rok 2013 zaplanowane w ramach Poddziałania 8.2.2 środki zakontraktowane zostały w latach 

ubiegłych. 

 

STRUKTURA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW  

 

Wśród osób, które w okresie sprawozdawczym rozpoczęły udział w projektach w ramach Priorytetu VIII większość 

stanowią mężczyźni – 64,63%, kobiety stanowią natomiast 35,37% wszystkich uczestników. Od początku realizacji 

Priorytetu, kobiety stanowią 38,40% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Udział procentowy 

kobiet w projektach w ramach Priorytetu VIII utrzymuje się na podobnym poziomie jak w poprzednim okresie 

sprawozdawczym. 

Wśród osób zatrudnionych objętych wsparciem w ramach Priorytetu VIII najwięcej osób pracuje w dużych 

przedsiębiorstwach – 13 254. W ramach całego Priorytetu objęto wsparciem 25 552 osoby z sektora MMŚP. 

W tym najwięcej pracowników małych przedsiębiorstw tj. 10 248 osób (20,98% wszystkich uczestników). 

Najmniejszą grupę osób pracujących stanowią natomiast pracownicy mikroprzedsiębiorstw tj. 7 041 osób. 

Analizując dane dotyczące udziału w projektach osób pracujących w sektorze MMŚP należy stwierdzić, że liczba 

takich osób stale rośnie. Rośnie również udział w projektach osób samozatrudnionych. 

Analizując udział w projektach osób ze względu na wykształcenie można stwierdzić, że najwięcej w ramach 

Priorytetu, podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, uczestniczy osób z wykształceniem wyższym – 

41,35%. Na zbliżonym poziomie uczestniczą w projektach również osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 

41,18%. Jest to o 0,67 punktu procentowego więcej niż na koniec 2012 roku. 14,87% osób biorących udział 

w projektach w ramach Priorytetu to osoby z wykształceniem pomaturalnym. Na poziomie jedynie 2,60% kształtuje 

się natomiast udział osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym. W kolejnych okresach 

sprawozdawczych przewiduje się dalszy wzrost udziału osób o niskich kwalifikacjach w związku ze stosowaniem 

w konkursach kryterium strategicznego premiującego udział takich osób we wsparciu projektowym. 

Wśród uczestników projektów zidentyfikowano, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, 

niewielką liczbę osób niepełnosprawnych. Z tego względu w konkursach ogłoszonych w 2012 roku premiowane 
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były projekty, w których grupę docelową stanowią w co najmniej 10% osoby niepełnosprawne. Efekty realizacji 

projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach tych konkursów ocenić będzie można dopiero w kolejnym 

okresie sprawozdawczym gdyż projekty zakładające premiowanie udziału w projektach takich osób rozpoczęły się 

w I półroczu 2013 r. 

Wśród uczestników projektów 44,65% to osoby z terenów wiejskich. Ze względu na to, że grupa ta jest szczególnie 

defaworyzowana na rynku pracy, z uwagi na nieaktualne lub nieadekwatne do potrzeb pracodawców kwalifikacje 

spotyka się z dużymi trudnościami na rynku pracy. Grupa ta charakteryzuje się także utrudnionym dostępem do 

uczestnictwa w realizowanych projektach. W związku z tym już od 2009 roku premiowany jest udział osób 

z terenów wiejskich w realizowanych projektach. Podobne kryterium stosowane jest również wobec grupy osób 

w wieku 50 lat i więcej. Na koniec okresu sprawozdawczego osoby w wieku powyżej 50 roku życia stanowiły 

11,41% ogółu osób pracujących, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych. Sporą część osób biorących 

udział w projektach stanowią osoby młode tj. 11,12% wszystkich uczestników.  

 

KOMPLEMENTARNOŚĆ 

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu spełniającego kryterium 

komplementarności. Ze wskazanych w poprzednim okresie sprawozdawczym projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach specjalnie wyodrębnionego konkursu nie podpisano umowy z beneficjentem projektu 

„Rozwińmy skrzydła kompetencji”. Na etapie procesu podpisywania umowy pojawiły się bowiem problemy 

z wniesieniem przez beneficjenta wkładu własnego w postaci wynagrodzeń, ze względu na finansowanie etatów 

pracowników z innego programu operacyjnego. W związku z zaistnieniem ryzyka podwójnego finansowania 

odstąpiono ostatecznie od podpisania umowy. 

 

 

PRIORYTET IX 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Realizacja działań w ramach Priorytetu IX w województwie podkarpackim przebiega zasadniczo zgodnie 

z założeniami IP, jednak z opóźnieniem w ramach Działania 9.6. 

Do 30 czerwca 2013 r., w ramach całego Priorytetu IX, podpisano 1 092 umowy na łączną kwotę środków ponad 

437 mln PLN. Tym samym stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu IX wyniósł 

84,70%. Największy poziom wykorzystania alokacji wystąpił w trzech Działaniach 9.2 (92,39%), 9.3 (97,13%) i 9.5 

– ponad 100,00%. Z kolei w ramach Działania 9.1 zawarto najwięcej umów (749) na łączną kwotę środków 

publicznych ogółem blisko 271,26 mln PLN (przy czym część środków i umów o dofinansowanie dotyczy projektów 

systemowych w ramach indywidualizacji nauczania dzieci w klasach I-III SP). 

Od początku realizacji Priorytetu IX uznano za kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność 

wydatki o wartości blisko 284,04 mln PLN (54,99% alokacji na lata 2007-2013), w tym podobnie jak w przypadku 

kontraktacji, najwięcej w ramach Działania 9.1 – ponad 212,81 mln PLN (67,98% alokacji na lata 2007-2013). 

Biorąc pod uwagę poziom wykorzystania środków oraz przyjęte kryteria wyboru projektów – realizacja Priorytetu IX 

w województwie podkarpackim nie jest w żaden sposób zagrożona.  

Ze względu na niski poziom realizacji wskaźników w Poddziałaniu 9.1.2 i Działaniu 9.6, podobnie jak w 2012 r., 

w 2013 r. i kolejnych latach nacisk położony zostanie szczególnie na wsparcie realizacji programów rozwojowych 

na rzecz szkół na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie uczenia się osób dorosłych.  

Ponadto kontynuowane będą działania prowadzące do pełnej realizacji wskaźników dla Działania 9.4 w ramach 

projektu systemowego „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej 

i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” (szczegółowy opis w pkt. II 1 

sprawozdania, cel szczegółowy nr 4) oraz dla Działania 9.2 w ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia 

na zawodowców” (wartości wskaźników dot. szkół zostały już osiągnięte w ponad 100%, natomiast wartość 

wskaźnika dot. stażystów i praktykantów jaka jest możliwa do osiągnięcia, dzięki realizacji projektu systemowego, 

to ok. 70% wartości docelowej). 

 



 44 

Informacja nt. środków zakontraktowanych, stopnia rozliczenia zaliczek oraz limitu środków możliwych do 

zakontraktowania wg stanu na 30.06.2013 roku. 

 

Poddziałanie/ 

Działanie/ 

Priorytet/ 

Alokacja 

finansowa na 

lata 2007-2013 

[EUR] 

Alokacja 

finansowa na 

lata 2007-2013 

po kursie 

4,2667 [PLN] 

Wartość 

zawartych 

umów 

(krajowy 

wkład 

publiczny) 

[PLN] 

Limit środków, 

jakie można 

zaangażować w 

ramach 

zawieranych 

umów [PLN] 

Liczba 

zawartych 

umów 

[PLN] 

Wartość 

zaliczek 

rozliczonych we 

wnioskach o 

płatność 

[PLN] 

Stopień 

rozliczenia 

alokacji 

A B C D E F G H=G/C 

9.1.1 24 807 826 105 847 551 96 788 056 8 795 847 264 75 315 986 71,16% 

9.1.2 40 527 373 172 918 142 147 389 446 25 330 303 479 115 611 030 66,86% 

9.1.3 8 035 423 34 284 739 27 084 850 6 640 600 6 21 880 410 63,82% 

9.1 73 370 622 313 050 433 271 262 352 40 766 750 749 212 807 426 67,98% 

9.2 28 891 228 123 270 203 113 884 009 9 728 143 88 40 795 447 33,09% 

9.3 1 499 302 6 397 072 6 213 461 216 237 14 4 774 202 74,63% 

9.4 6 545 761 27 928 798 23 899 721 3 757 978 35 13 855 751 49,61% 

9.5 4 026 556 17 180 106 17 229 873 4 348 255 195 11 398 052 66,34% 

9.6.1 2 476 411 10 566 103 2 290 742 8 273 767 6 413 870 3,92% 

9.6.2 3 751 218 16 005 322 958 955 15 046 367 3 0 0,00% 

9.6.3 500 163 2 134 045 1 752 868 381 177 2 0 0,00% 

9.6 6 727 792 28 705 470 5 002 565 23 701 312 11 413 870 1,44% 

IX 121 061 261 516 532 082 437 491 980 82 518 674 1 092 284 044 748 54,99% 

*  

 

Wykres przedstawia stopień kontraktacji i wydatkowania w stosunku do alokacji 
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Działanie 9.1 

Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 od początku realizacji Priorytetu IX w ramach tego Działania jest na 

poziomie, który odpowiada założeniom IP. Z kwoty, jaka została przewidziana do kontraktacji w 2013 r. (54,74 mln 

PLN), w I półroczu 2013 r. na realizację projektów zakontraktowano 29,49% (28 umów). Kontraktacja w 2013 r. 

wynikająca z PD na 2012 r. została zrealizowana w ponad 100%.  

a) Poddziałanie 9.1.1 

Wysoki stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 od początku realizacji Priorytetu IX w ramach Poddziałania 9.1.1 

jest wynikiem wyjątkowo dużego zapotrzebowania w województwie podkarpackim na wsparcie na rzecz 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Z kwoty, jaka została przewidziana do kontraktacji w 2013 r. (25,74 mln 

PLN) do końca okresu sprawozdawczego na realizację projektów konkursowych w ramach tego Poddziałania 

zakontraktowano 7,24 mln PLN. Kontraktacja w 2013 r. wynikająca z PD na 2012 r. (5 mln PLN) została 

zrealizowana w 144,72%, ponieważ zostały podpisane dodatkowe 2 umowy na realizację projektów wyłonionych 

do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono kolejny konkurs 

zamknięty z alokacją na 8,5 mln PLN. W ramach w/w konkursu wpłynęło 33 wnioski o dofinansowanie na łączną 

kwotę ponad 15,518 mln PLN, z czego do oceny merytorycznej skierowano 26 wniosków na łączną kwotę ponad 

12,660 mln PLN. Wyniki oceny merytorycznej będą ogłoszone początkiem września 2013 r.  

Limit środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów w Poddziałaniu 9.1.1 w kwocie 8,80 mln 

PLN pozostaje do zakontraktowania w ramach ww. konkursu.  

b) Poddziałanie 9.1.2 

W ramach PD na 2013 rok w Poddziałaniu 9.1.2 przewidywano kontraktację środków w ramach projektów 

systemowych złożonych w ramach naboru ogłoszonego w 2012 r. oraz projektów konkursowych złożonych 

w ramach konkursu otwartego ogłoszonego w I kwartale 2012 r.  

Kontraktacja w 2013 r. wynikająca z PD na 2012 rok dla Poddziałania 9.1.2 została zrealizowana na poziomie 

93,78% (8,91 mln PLN – 13 umów z konkursu otwartego oraz 2 umowy z naboru wniosków systemowych dot. 

indywidualizacji procesu nauczania). W II półroczu 2013 r. do podpisania pozostało jeszcze 14 umów z konkursu 

otwartego na łączną kwotę 2,57 mln PLN.  

W okresie sprawozdawczym w ramach konkursu otwartego ogłoszonego w 2013 roku zostało wyłonionych do 

dofinansowania 11 wniosków aplikacyjnych na kwotę ponad 2,41 mln PLN, z czego w I półroczu 2013 r. nie 

zakontraktowano żadnych środków. Biorąc pod uwagę przebieg ostatniego konkursu otwartego ogłoszonego 

w 2012 roku w ramach, którego dopiero w ostatnich rundach konkursowych nastąpił bardzo duży przyrost 

projektów wyłonionych do dofinansowania, podobnego rozwoju sytuacji spodziewamy się również w drugiej 

połowie 2013 r. w ramach obecnie trwającego konkursu otwartego. Sytuacja ta spowodowana jest tym, że z rundy 

na rundę składane są coraz to lepsze jakościowo projekty, w których beneficjenci uwzględniają poprawki 

wskazane przez Komisję Oceny Projektów. 

Z limitu środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów w Poddziałaniu 9.1.2, kwota 

w wysokości 25,33 mln PLN zostanie przeznaczona na kontraktację umów z w/w konkursu otwartego oraz 

kolejnego konkursu otwartego, który będzie ogłoszony w 2014 r.  

c) Poddziałanie 9.1.3 

Kwota przewidziana do kontraktacji w 2013 r. (6,5 mln PLN) wynika jedynie z PD na 2013 rok i będzie 

zakontraktowana w II półroczu 2013 r. w ramach projektu realizowanego w trybie systemowym przez Departament 

Edukacji Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Pozostały limit środków, jakie 

można zaangażować w ramach zawieranych umów z Poddziałania 9.1.3 zostanie wykorzystany na realizację ww. 

projektu systemowego w roku szkolnym 2013/2014.  

 

Działanie 9.2 

Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 od początku realizacji Priorytetu IX w ramach tego Działania jest na 

poziomie, który odpowiada założeniom IP. 

Zgodnie z PD na 2013 rok na realizację projektów w ramach tego Działania nie przewidziano żadnych środków do 

zakontraktowania.  

Limit środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów z Działania 9.2 w kwocie 9,73 mln PLN 

zostanie przeznaczony na realizację komponentu ponadnarodowego (ok. 1,3 mln PLN) i zwiększenie o 8,43 mln 

PLN wartości projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców” obejmującego partnerstwo z 30 

organami prowadzącymi szkoły zawodowe. 
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Działanie 9.3 

Bardzo niski stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 w ramach Działania 9.3 od początku realizacji Priorytetu IX 

jest wynikiem niewielkiego zainteresowania beneficjentów realizacją tego typu projektów oraz niską jakością 

składanych wniosków aplikacyjnych. Jest to problem o zasięgu ogólnopolskim, o czym świadczą wyniki ewaluacji 

Programu przeprowadzonej w ramach przeglądu śródokresowego. 

Zgodnie z PD na 2013 rok na realizację projektów w ramach tego Działania nie przewidziano żadnych środków do 

zakontraktowania.  

W okresie sprawozdawczym został podpisany jedynie aneks zwiększający o 429,00 PLN wartość umowy 

o dofinansowanie projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach konkursu nr 28/POKL/9.3/2011. 

Pozostały limit środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów z Działania 9.3 w wysokości 

0,22 mln PLN zostanie przesunięty na realizację projektów w ramach Poddziałania 9.6.2. 

 

Działanie 9.4 

Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 od początku realizacji Priorytetu IX w ramach tego Działania jest na 

poziomie, który odpowiada założeniom IP. 

Zgodnie z PD na 2013 rok na realizację projektów w ramach tego Działania nie przewidziano żadnych środków do 

zakontraktowania.  

Biorąc pod uwagę liczbę aktualnych uczestników projektów wyłonionych do dofinansowania (wliczanych do 

wskaźnika po zakończeniu udziału w projekcie), osiągnięcie aktualnej wartości docelowej wskaźników jest 

zagwarantowane.  

Pozostały limit środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów z Działania 9.4 w wysokości 

2,07 mln PLN zostanie przesunięty na na realizację kolejnego projektu systemowego w roku szkolnym 2014/2015 

w ramach Poddziałania 9.1.3, natomiast kwota 1,69 mln PLN zostanie przesunięta na Poddziałanie 9.6.2.  

 

Działanie 9.5 

Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 od początku realizacji Priorytetu IX w ramach tego Działania jest na 

poziomie, który odpowiada założeniom IP. 

W 2013 r. zaplanowano kontraktację wynikającą jedynie z PD na 2012 rok. W okresie sprawozdawczym zostało 

podpisanych 25 umów na kwotę 1,09 mln PLN o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu 

ogłoszonego w 2012 roku.  

Pozostały limit środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów z Działania 9.5 w wysokości 

4,35 mln zostanie przeznaczony na zakontraktowanie pozostałych 5 umów (0,74 mln PLN) o dofinansowanie 

wniosków złożonych w ramach ww. konkursu oraz na konkursy, które będą ogłoszone w kolejnych latach okresu 

programowania. 

Kontynujacja naboru wniosków w ramach Działania 9.5 pomimo osiągniętej wartości docelowej wskaźnika wynika 

ze wzrostu zainteresowania tym Działaniem ze strony beneficjentów. Z roku na rok liczba wniosków składanych na 

ogłaszane konkursy w ramach Działania 9.5 systematycznie wzrasta. Na pierwsze konkursy złożonych zostało ok. 

100-150 wniosków aplikacyjnych, natomiast na kolejne konkursy wpłynęło już ok. 200 projektów.  

Ponadto RO EFS potwierdzają bardzo duże zainteresowanie tego typu wsparciem, w szczególności małych 

stowarzyszeń, nieformalnych grup, parafii, straży pożarnych, również szkół i gmin, a także różnorakich partnerstw 

i powiązań w ramach społeczności lokalnych. Grupy te cechuje duża ilość pomysłów i brak środków na realizację 

inicjatyw. Ogromna większość dotyczy ciekawych działań o charakterze edukacyjnym, które mogłyby 

z powodzeniem zostać wdrożone przy współudziale większych podmiotów tj. np. szkoły czy gminy dysponujące 

dużo większym potencjałem technicznym. 

Zdaniem IP błędem byłoby niewykorzystanie tak cennych inicjatyw, które jak najbardziej będą służyć wiejskim 

społecznościom lokalnym, tym bardziej, że często jest to jedyna droga do wyciągnięcia członków tej społeczności 

z kompletnej bezczynności i marazmu, a także są próbą zrównania szans ze społecznościami dużych ośrodków 

miejskich gdzie dostępna jest o wiele większa oferta i możliwości edukacyjne. 

 

Działanie 9.6 

Z kwoty, jaka została przewidziana do kontraktacji w 2013 r. (23,00 mln PLN), w I półroczu 2013 r. na realizację 

projektów zakontraktowano 14,20% na kwotę 3,27 mln PLN (7 umów). Kontraktacja w 2013 r. wynikająca z PD na 

2012 rok została zrealizowana w 17,19%.  
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a) Poddziałanie 9.6.1 

Z kwoty, jaka została przewidziana do kontraktacji w 2013 r. (6,00 mln PLN), w I półroczu 2013 r. na realizację 

projektów konkursowych w ramach tego Poddziałania zakontraktowano 0,56 mln PLN (2 umowy z konkursu nr 

34/POKL/9.6.1/2012). Kontraktacja w 2013 r. wynikająca z PD na 2012 rok (2 mln PLN) została zrealizowana 

w 27,76% (2 umowy). Przedmiotowa kontraktacja nie zostanie osiągnięta w 100% ponieważ 4 umowy na 

6 wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr 34/POKL/9.6.2/2012 zostały już 

podpisane w 2012 r. 

W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs zamknięty nr 43/POKL/9.6.1/2013 z alokacją na 8 mln PLN. 

W odpowiedzi na w/w konkurs wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 30 mln PLN, 

z czego do oceny merytorycznej skierowane zostały 44 wnioski na łączną kwotę blisko 24 mln PLN, co daje 

podstawę do stwierdzenia, że zostanie zakontraktowana cała alokacja zaplanowana na w/w konkurs, stanowiąca 

jednocześnie limit środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów w tym Podddziałaniu. 

Limit środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów w Poddziałaniu 9.6.1 w kwocie 8 mln PLN 

pozostaje do zakontraktowania w ramach ww. konkursu, a pozostała część w kwocie 0,27 mln PLN zostanie 

przesunięta na Poddziałanie 9.6.2. 

b) Poddziałanie 9.6.2 

Z kwoty, jaka została przewidziana do kontraktacji w 2013 r. (15 mln PLN), w I półroczu 2013 r. na realizację 

projektów konkursowych w ramach tego Poddziałania zakontraktowano 6,39% (0,96 mln PLN - 3 umowy 

z konkursu nr 39/POKL/9.6.2/2012). Kontraktacja w 2013 r. wynika jedynie z PD na 2012 rok i zostanie osiągnięta 

w II półroczu 2013 r. po podpisaniu pozostałych 33 umów o dofinansowanie projektów wyłonionych do 

dofinansowania w ramach ww. konkursu na łączną kwotę ok. 16,65 mln PLN. 

Limit środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów w Poddziałaniu 9.6.2 w kwocie 15,05 mln 

PLN oraz środki pochodzące z przesunięć z Działania 9.3 (0,22 mln PLN), Działania 9.4 (1,69 mln PLN) oraz 

Poddziałań 9.6.1 (0,27 mln PLN) i 9.6.3 (0,38 mln PLN) pozostaje do zakontraktowania w ramach ww. konkursu. 

c) Poddziałanie 9.6.3 

Z kwoty, jaka została przewidziana do kontraktacji w 2013 r. (2 mln PLN), w I półroczu 2013 r. na realizację 

projektów pilotażowych w ramach tego Poddziałania zakontraktowano 87,64% (1,75 mln PLN - 2 umowy 

z konkursu pilotażowego nr 36/POKL/9.6.3/2012). W ramach ww. konkursu rekomendowane zostały do 

dofinansowania 2 wnioski, których realizacja objęła dwa powiaty na terenie województwa podkarpackiego zgodnie 

z zaleceniami wynikającymi z „Zasad pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie 

kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL”. 

Limit środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów w Poddziałaniu 9.6.3 w kwocie 0,38 mln 

PLN zostanie przesunięty na realizację Poddziałania 9.6.2. 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH 

 

Działanie 9.2 

Tytuł projektu: Podkarpacie stawia na zawodowców 

Nr projektu: POKL.09.02.00-18-001/12-00 

Okres realizacji projektu: od 2012-05-01 do 2014-10-31 

Nazwa projektodawcy: Wojewódzki Urząd Pracy – Wydział Projektów Własnych 

Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego, 

tj. informacji będących w posiadaniu IP: 

W okresie sprawozdawczym rozpoczęło udział 4 401 uczestników, zakończyło udział 2 194 osoby, 23 osoby 

przerwały udział w projekcie, zaś 1 199 osób zakończyło udział w stażach i praktykach. Liczba szkół 

uczestniczących w projekcie wynosiła 176, stanowiąc 110% wartości docelowej – 160 szkół i placówek kształcenia 

zawodowego. 

Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: 

W I półroczu 2013 r. zatwierdzono wnioski opłatność za okres 01.08.2012 r. – 31.10.2012 r. na kwotę ponad 2 mln 

PLN oraz za okres 01.11.2012 r. – 31.12.2012 r. na kwotę blisko 4 mln PLN. W związku z weryfikacją wniosku 

beneficjenta o płatność za okres 01.01.2013 r. – 31.03.2013 r. rozliczającego 76,58% środków otrzymanych 

w ramach dofinansowania, przekazano w ramach drugiej transzy dofinansowania środki w wysokości ponad 22 

mln PLN (kwota  transzy pochodząca z dotacji celowej ponad 509 tys. PLN,  kwota transzy pochodząca ze 
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środków europejskich blisko 22 mln PLN). Kwota środków finansowych rozliczonych w ramach projektu za okres 

od początku realizacji projektu wynosi ponad 6 mln PLN, co stanowi  8,50% wartości projektu, w tym 49,61% 

przekazanego dofinasowania. 

Opóźnienia i problemy w realizacji projektu oraz ich przyczyn: 

Występują trudności w wydatkowaniu środków ze względu na długotrwałe procedury w ramach prawa zamówień 

publicznych. Trudnością we wdrażaniu są również liczne interpretacje i uszczegółowienia ze strony Instytucji 

Zarządzającej PO KL. 

Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu: 

Realizacja projektu w głównej mierze przebiega zgodnie z złożeniami, wystąpiły problemy z uruchomieniem 

u wszystkich Partnerów – gdzie było to planowane – form wsparcia w postaci staży/praktyk. Trudność stanowiło 

również ustalenie prawidłowego podejścia do zakresu studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach 

doradztwa zawodowego. Prowadzono korespondencję z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, która na dzień 31 grudnia 2012 r. nie zakończyła się jednak ostatecznymi ustaleniami. 

W kolejnym okresie nastąpi I badanie poziomu wskaźników jakościowych (do końca roku szkolnego 28.06.2013 r.). 

Znaczące zmiany w projekcie: 

Możliwość zagospodarowania dodatkowych środków alokacji zainicjowała koncepcję wnioskodawcy polegającą na 

poszerzeniu zakresu realizacji projektu. Projektodawca wystąpił z propozycją zwiększenia działań projektowych 

uwzględniających element współpracy ponadnarodowej. IP pozytywnie odniosła się do przedstawionej inicjatywy, 

trwają czynności zmierzające do opracowania finalnego kształtu modyfikacji projektowej.   

Kluczowe przetargi, które mają przełożenie na rezultaty projektu: nie dotyczy. 

 

Działanie 9.4 

Tytuł projektu: Podkarpackie szkolenie informatyczno – metodyczne 

Nr projektu: WND-POKL.09.04.00-18-133/08 

Okres realizacji projektu: od 2009-01-01 do 2013-06-30 

Nazwa projektodawcy: Województwo Podkarpackie / Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 

Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego, 

tj. informacji będących w posiadaniu IP: 

Do 30.06.2013 r. zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność (wniosek będzie zatwierdzony w II półroczu 2013 r.): 

 1 649 osób zakończyło udział w szkoleniach tj. 102,42%, 

 1 403 uczestników otrzymało Certyfikat Kluczowych Kompetencji Podkarpackiego Nauczyciela, tj. 100,21%, 

 163 szkoły otrzymały certyfikat, tj. 108,67%, 

 1 584 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu zawodowym w krótkich formach tj. 102,52%, 

 w tym 707 nauczycieli na obszarach wiejskich tj. 117,83%, 

 w tym 65 nauczycieli kształcenia zawodowego tj. 108,33%. 

Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: 

W pierwszym półroczu 2013 r. zatwierdzono wnioski o płatność za okres od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. na 

ogólną kwotę (od początku realizacji projektu) ponad 5,2 mln PLN, co powoduje, iż od początku realizacji projektu 

rozliczono 81,29% wartości projektu, w tym 87,90% przekazanego do końca  2012 r. dofinansowania. 

Opóźnienia i problemy w realizacji projektu oraz ich przyczyn: Realizacja projektu została zakończona. Wszystkie 

wskaźniki zostały osiągnięte na wymaganym poziomie. 

Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu: nie dotyczy – zakończono 

realizację projektu. 

Znaczące zmiany w projekcie:  

Beneficjent w I półroczy 2013 roku nie zgłaszał do IP znaczących zmian w realizacji projektu. 

Kluczowe przetargi, które mają przełożenie na rezultaty projektu: nie dotyczy. 

 

Tytuł projektu: Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej 

i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim 

Nr projektu: WND-POKL.09.04.00-18-001/11 

Okres realizacji projektu: od 2011-06-01 do 2014-12-31 

Nazwa projektodawcy: Województwo Podkarpackie / Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 

Osiągnięte rezultaty projektu na podstawie aktualnego na koniec okresu sprawozdawczego postępu rzeczowego, 
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tj. informacji będących w posiadaniu IP: 

Osiągnięte wskaźniki rezultatów na dzień 31 stycznia 2013 r. na podstawie ostatniego zatwierdzonego przez IP 

wniosku o płatność: 

Liczba przeszkolonych nauczycieli – 824 (16,48%), w tym: 

 n. z obszarów wiejskich – 494 (11,49%), 

 n. kształcenia zawodowego – 0 (0%). 

Osiągnięte wskaźniki rezultatów na dzień 31 maja 2013 r. na podstawie ostatniego złożonego przez beneficjenta 

do IP wniosku o płatność: 

Liczba przeszkolonych nauczycieli – 1314 (26,28%), w tym: 

 n. z obszarów wiejskich – 1186 (27,58%), 

 n. kształcenia zawodowego – 0 (0%). 

Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: 

IP w I półroczu 2013 roku zatwierdziła wniosek o płatność za okres rozliczeniowy: 01.07.2012 – 30.09.2012, 01.10 

– 31.12.2012 oraz 01.01.2013 – 31.03.2013. W ramach pierwszego wniosku za 01.07 – 30.09.2012 rozliczono 

blisko 313 tys. PLN w ramach dofinansowania i ponad 44 tys. PLN w ramach wkładu własnego. W ramach 

drugiego wniosku za 01.10 – 31.12.2012 rozliczono ponad 1 mln PLN w ramach dofinansowania i ponad 204 tys. 

PLN w ramach wkładu własnego. W ramach trzeciego wniosku za 01.01 – 31.03.2013 rozliczono ponad 420 tys. 

PLN w ramach dofinansowania i blisko 68 tys. PLN w ramach wkładu własnego. 

Od początku realizacji projektu zatwierdzono wydatki na kwotę blisko 4 mln PLN, co stanowi 34,10 % rozliczenia 

w stosunku do całkowitej zaplanowanej we wniosku aplikacyjnym wartości projektu, w tym dofinansowanie ponad 

3 mln PLN, co stanowi 34,89% i wkład własny blisko 489 tys. PLN, co stanowi 29,64%. 

Opóźnienia i problemy w realizacji projektu oraz ich przyczyny: 

Trudności, które zostały zgłoszone przez beneficjenta:  

 likwidacje szkół na terenach wiejskich, co bezpośrednio powoduje zmniejszenie liczby nauczycieli szkół 

wiejskich będących potencjalnymi uczestnikami projektu, 

 ograniczone  możliwości rekrutacyjne z gmin miejsko-wiejskich, mimo, że wykazują one pod względem 

cywilizacyjnym jak i struktury sieci szkolnej specyfikę cechy terenów wiejskich, 

 poniżej 16 tysięcy mieszkańców, w których struktura sieci szkolnej jest zbliżona do sieci w gminach wiejskich 

(liczba oddziałów, uczniów), 

 brak zainteresowania uczestnictwem w kursie z języka angielskiego na III poziomie zaawansowania 

językowego wynikający z niewystarczającej znajomości językowej niezbędnej do udziału w kursie, 

 brak zgłoszeń umożliwiających utworzenie grupy szkoleniowej z uwagi na brak chętnych do udziału 

w poszczególnym kursie, 

 brak akceptacji proponowanych terminów realizacji kursów, 

 uzależnienie udziału w kursie od miejsca szkolenia, 

 brak opiekunów grup powoduje konieczność dodatkowego zaangażowania zespołu projektowego w zadania 

dotyczące organizacji kursów, 

 brak zainteresowania ze strony uczestników kursu z języka angielskiego przystępowaniem do egzaminu 

certyfikacyjnego, 

 trudności związane z organizacją szkoleń w szczególności z obsługą logistyczną, 

 trudności z wyłonieniem wykonawców, gdyż specjalistyczna tematyka kursów wymaga dużo pracy związanej 

z przygotowaniem SIWZ. 

Harmonogram realizacji projektu uwzględniającego kamienie milowe w jego wdrażaniu: 

Zgodnie z opisem postępu rzeczowego w zatwierdzonych przez IP w I półroczu 2013 roku wnioskach o płatność 

odnotowano następujący postęp rzeczowy: 

 W okresie 01.07 – 30.09. 2012 w ramach zadania 3 kurs doskonalący z języka angielskiego 7 nowych grup 

rozpoczęło udział w zajęciach, w ramach zadania 4 kurs kwalifikacyjny bibliotekoznawstwo zajęcia kontynuowały 

4 grupy szkoleniowe, w ramach zadania 5 kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika zajęcia kontynuowało 6 grup 

szkoleniowych, w ramach zadania 6 kurs kwalifikacyjny terapia pedagogiczna zajęcia kontynuowało 5 grup 

szkoleniowych, w ramach zadania 7 kurs kwalifikacyjny pierwsza pomoc w projekcie zakończyło udział 11 grup 

szkoleniowych, w ramach zadań 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 i 19 nie rozpoczęto zajęć, w ramach zadania 15 

i 16 opracowano, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na platformę e-learningową.  
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W okresie październik – grudzień 2012 r. w ramach zadania 3 kurs doskonalący z języka angielskiego 36 grup 

szkoleniowych kontynuowało zajęcia, 3 grupy zakończyły zajęcia, w ramach zadania 4 kurs kwalifikacyjny 

bibliotekoznawstwo 4 grupy szkoleniowe kontynuowało zajęcia, w ramach zadania 5 kurs kwalifikacyjny 

oligofrenopedagogika 6 grup szkoleniowych kontynuowało zajęcia, 1 grupa szkoleniowa zakończyła udział 

w projekcie, w ramach zadania 6 kurs kwalifikacyjny terapia pedagogiczna 5 grup kontynuowało zajęcia, w ramach 

zadania 7 kurs kwalifikacyjny pierwsza pomoc 15 grup zakończyło udział w projekcie, w ramach zadań 2, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 17, 18 i 19 nie rozpoczęto zajęć, w ramach zadań 15 i 16 zakupiono serwerownię wraz z osprzętem 

i niezbędnym oprogramowaniem. 

W okresie styczeń – marzec 2013 r. w ramach zadania 3 kurs doskonalący z języka angielskiego 23 grupy 

szkoleniowe kontynuowało zajęcia, 15 grup zakończyło zajęcia, w ramach zadania 4 kurs kwalifikacyjny 

bibliotekoznawstwo 1 grupa szkoleniowa kontynuuje zajęcia,  3 grupy szkoleniowe zakończyły zajęcia w ramach 

zadania 5 kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika 1 grupa szkoleniowa kontynuuje zajęcia, 5 grup szkoleniowych 

zakończyło udział w projekcie, w ramach zadania 6 kurs kwalifikacyjny terapia pedagogiczna 1 grupa rozpoczęła 

zajęcia, 5 grup zakończyło udział w projekcie, w ramach zadania 7 kurs kwalifikacyjny pierwsza pomoc 18 grup 

zakończyło udział w projekcie, w ramach zadania 2 nie rozpoczęto zajęć, w ramach zadań 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

17, 18 i 19 ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców. 

Znaczące zmiany w projekcie: 

Beneficjent w I półroczy 2013 roku nie zgłaszał do IP znaczących zmian w realizacji projektu. 

Kluczowe przetargi, które mają przełożenie na rezultaty projektu: 

Postępowania przetargowe uruchamiane są na bieżąco w ramach wszystkich zadań. W ostatnim wniosku 

o płatność za okres rozliczeniowy: 01.04 – 31.05.2013 beneficjent wskazał, że uruchomiono przetargi w ramach 

zadań: 8 Kurs doskonalący przygotowujący do e-kształcenia oraz 19 Kurs doskonalący dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego przedmiotów technicznych. Nie wyłoniono wykonawcy w przetargu w ramach zadania 2 Kurs 

kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 

 

STRUKTURA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW  

 

W ramach Priorytetu IX większość uczestników projektów (57,4%) stanowią kobiety co jest podyktowane specyfiką 

Priorytetu (np. wśród nauczycieli większość stanowią kobiety) oraz faktem, iż w populacji województwa wśród osób 

od 12 roku życia większość stanowią kobiety (na podstawie periodycznej publikacji GUS: Ludność. Stan i struktura 

w przekroju terytorialnym – tablica: Ludność wg płci, grup wieku i województw).  

Struktura uczestników projektów wynika w dużej mierze z rodzaju odbiorców wsparcia, którzy w większości są 

odgórnie określeni (uczniowie szkół, nauczyciele, kadra systemu oświaty). Ma to odzwierciedlenie w danych 

w załączniku nr 3 do sprawozdania, gdzie 74,26% uczestników projektu stanowią uczące lub kształcące się osoby 

nieaktywne zawodowo, będące niemalże w 100% uczniami szkół objętych wsparciem w ramach Priorytetu. Z kolei 

do osób zatrudnionych oraz bezrobotnych należy zaliczyć rodziców dzieci będących uczestnikami projektów 

w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz uczestników projektów w ramach Działań 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6. Wśród osób 

zatrudnionych na fakt, iż większość stanowią kobiety wpływają projekty realizowane w ramach Działania 9.4, gdzie 

samych kobiet – nauczycielek, które uczestniczyły w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach jest 2 100 

(stanowi to ok. 19% wszystkich wykazanych zatrudnionych kobiet). 

W związku z faktem, że 72,48% wszystkich szkół objętych wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.2, to szkoły 

wiejskie, realizacją projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 i Działania 9.5 w większości na obszarach wiejskich aż 

67,7% uczestników projektów w ramach Priorytetu IX stanowią osoby z terenów wiejskich (co jest jednocześnie 

bliskie wskaźnikowi ruralizacji w województwie, najwyższemu w kraju). 

Aż 52,37% uczestników projektów stanowią osoby młode w wieku 15-24 lata i aż 75,97% uczestników projektów 

stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym, będące przede wszystkim uczniami 

szkół objętych wsparciem w ramach Priorytetu.  

Prognozuje się, iż obecna struktura uczestników projektów ulegnie zmianie na koniec 2013 r. oraz w 2014 r., 

w związku z faktem osiągnięcia wskaźników w ramach Działania 9.4 oraz znaczącego wzrostu wskaźników 

określonych dla Działania 9.6, gdzie osoby objęte wsparciem to m.in. osoby pracujące, powyżej 24 roku życia oraz 

posiadające wykształcenie wyższe niż podstawowe czy gimnazjalne. 
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KOMPLEMENTARNOŚĆ 

 

W projekcie systemowym Podkarpacie stawia na zawodowców, realizowanym od 1 maja 2012 r. przez IP 

w ramach Działania 9.2, w przypadku szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie na kierunkach: 

technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik, technik mechanik – do bieżącej działalności 

szkół/placówek wdrażane są treści nauczania wypracowane w ramach projektu innowacyjnego Modernizacja oferty 

kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy. Jednocześnie 

w ramach w/w projektu systemowego, realizowanego w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe 

w regionie – rozpoczęto realizację programów rozwojowych szkół i placówek, z uwzględnieniem tworzenia sieci 

szkolnictwa zawodowego opartej o nowocześnie wyposażone w ramach RPO WP Centra Kształcenia 

Praktycznego, na bazie których powstaje 12 Regionalnych Centrów Transferu Nowoczesnych Technologii 32 

Wytwarzania. 

Realizacja ww. projektu z uwzględnieniem wypracowanych w ramach projektu innowacyjnego treści, sprzyja 

osiągnięciu efektów synergii. Potencjalną synergią, będącą efektem komplementarności obu projektów, będzie 

większa trwałość rezultatów projektów (zmiany jakościowe w pracy szkół w wyniku realizacji programów 

rozwojowych oraz jednoczesnego wprowadzenia treści nauczania opracowanych w projekcie innowacyjnym) oraz 

pełniejsze zaspokojenie potrzeb użytkowników projektu (wsparcie tych samych interesariuszy, tj. szkół i placówek 

zawodowych oraz ich uczniów). O faktycznych efektach synergicznych będzie można mówić dopiero po 

zakończeniu projektu systemowego w ramach Działania 9.2, tj. po wdrożeniu treści nauczania na kierunkach: 

technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik, technik mechanik, opracowanych uprzednio 

w projekcie innowacyjnym. 

 

W ramach Działania 9.4 kontynuowana jest realizacja projektu systemowego IP (wykonuje jednostka 

organizacyjna samorządu województwa – PCEN), która pozwoli na kształtowanie regionalnej polityki edukacyjnej 

w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W jego ramach podnoszone są kwalifikacje 

uczestników projektu – nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych w zakresie umiejętnego stosowania 

technologii informatycznej do realizacji procesu dydaktycznego. Realizacja w/w projektu systemowego zapewnia 

komplementarność pomiędzy PO KL a programami inwestycyjnymi, w ramach których szkoły zostały wyposażone 

w sprzęt informatyczny. 

Jednocześnie na podstawie PD 2011 wprowadzono kolejny projekt systemowy realizowany przez tego samego 

beneficjenta, którego realizacja jest kontynuowana do 2014 r. Projekt ten jest komplementarny z działaniami 

realizowanymi przez IP w ramach Priorytetu III PO KL "Wysoka jakość systemu oświaty" (Ministerstwo Edukacji 

Narodowej) i uwzględnia wyniki prac prowadzonych w ramach centralnych projektów systemowych tj.: 

 wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.3), 

 wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym 

uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego (Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.3), 

 doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy (Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.3), 

 program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (Działanie 

3.1 Poddziałanie 3.1.2), 

 podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Działanie 3.3. 

Poddziałanie 3.3.3), 

 opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym (Działanie 3.3. Poddziałanie 

3.3.3), 

 Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris (Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.3). 

 

Dodatkowo w PD na 2013 rok wprowadzono w Poddziałaniach 9.1.2 i 9.6.1 oraz w Działaniu 9.5 kryteria 

strategiczne dotyczące wyboru projektów komplementarnych z projektami inwestycyjnymi w tym i poprzednim 

okresie programowania. 
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PODKOMITET MONITORUJĄCY 

 

W I półroczu 2013 roku odbyły się dwa posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL w dniach: 20 marca oraz 

17 czerwca 2013 r. 

 

Najważniejsze punkty obrad XII posiedzenia PKM PO KL to: 

 przyjęcie protokołu z XI posiedzenia, 

 przedstawienie zmian do Planów działania na 2013 r. dla Priorytetów VI-IX, 

 przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego „Ocena rozwoju szkolnictwa zawodowego 

w województwie podkarpackim w kontekście wdrażania Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki”, 

 przedstawienie Sprawozdania okresowego z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL, 

 przedstawienie stanu prac Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim, 

 przedstawienie działań realizowanych w ramach projektu „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy”. 

 

W dniu 27 maja 2013 r. w trybie obiegowym podjęta została uchwała w sprawie zmiany PD na rok 2013 dla 

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. 

 

Najważniejsze punkty obrad XIII posiedzenia PKM PO KL to: 

 przedstawienie zmian do PD na 2013 rok dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach – wprowadzenie do realizacji w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej projektu systemowego, dyskusja, głosowanie, 

 przedstawienie zmian do PD na 2013 rok dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej – wprowadzenie 

do realizacji konkursu w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, 

 przedstawienie informacji nt. podjętej uchwały w trybie obiegowym dotyczącej zmiany PD na 2013 rok dla 

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, 

 zmiana Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych na 2013 r. 

 

 
 
 
3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

1
 

 

NIE DOTYCZY 

 
 
 
4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Priorytetu kontrolach oraz ich wynikach

2
 

 
4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz 
kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu w danym okresie sprawozdawczym 

NIE DOTYCZY 

 
4.2 Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji projektów na miejscu w ramach Priorytetu/ Działania na 
podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym 

Priorytet/ Działanie 
Kontrole projektów Wizyty monitoringowe 

planowane doraźne 

NIE DOTYCZY    

 
 
 

                                                           
1
 Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego 

2
 Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego 
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4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli systemowych w danym okresie sprawozdawczym 

Nazwa instytucji, w której przeprowadzono 
kontrolę 

Kontrole systemowe 

planowane doraźne 

NIE DOTYCZY   

 

4.4 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w ramach 
Priorytetu/ Działania w danym okresie sprawozdawczym 

Priorytet/ Działanie Na miejscu (na podstawie 
KSI SIMIK 07-13) 

Weryfikacja 
korespondencyjna (na 

podstawie danych 
własnych) 

NIE DOTYCZY   

 

4.5 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie 
sprawozdawczym 

NIE DOTYCZY 

 
 
 
5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do 
podjęcia środkach zaradczych 
 

Zidentyfikowany problem Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze 

PRIORYTET VI 

Problem związany z zakresem stosowania 

przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy do projektów realizowanych przez 

powiatowe urzędy pracy w ramach 

Poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.2. 

Przeprowadzono szerokie konsultacje z powiatowymi urzędami 

pracy oraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Na 

podstawie otrzymanych informacji WUP Toruń wystąpił 

z pismem do MPiPS z prośbą o zajęcie stanowiska.  

Na podstawie informacji przekazanych przez MPiPS pismami 

znak DRP-VIII-0212-29-4/SS/13 (z dnia 20.02.2013r.) oraz 

DRP-VIII-0212-204-2/SS/13 (z dnia 26.03.2013r.) przyjęto 

jednakowe rozwiązania w odniesieniu do projektów 

realizowanych przez powiatowe urzędy pracy województwa 

podkarpackiego. 

PRIORYTET VII 

Nie stwierdzono istotnych problemów.  

PRIORYTET VIII 

Nasilające się skutki kryzysu gospodarczego, 

podobnie jak w poprzednim okresie 

sprawozdawczym, skutkują zwiększającą się 

ilością przedsiębiorstw ogłaszających upadłość 

czy też redukujących skale prowadzonej 

działalności gospodarczej. Problem ten dotyka 

również podmioty korzystające ze wsparcia 

EFS, co w skrajnych przypadkach skutkuje 

koniecznością rozpoczynania długotrwałych 

postępowań sądowych w celu zabezpieczenia 

roszczeń IP i odzyskania środków publicznych 

zaangażowanych w realizację projektu. 

Występujące tego typu problemy (związane 

Wskazane problemy są praktycznie niemożliwe do rozwiązania 

na poziomie regionu – jako ewentualne środki zaradcze można 

potraktować prowadzone przez IP zwiększenie skali kontraktacji 

nakierowanej na działania outplacementowe mające 

przeciwdziałać najbardziej negatywnym skutkom występujących 

zwolnień, czyli wspierać osoby zwolnione z przyczyn zakładu 

pracy. W ramach tych działań możliwe jest uzyskanie środków 

na założenie własnej działalności gospodarczej, co w sytuacji 

spowodowanego kryzysem braku możliwości znalezienia 

trwałego zatrudnienia może stanowić najskuteczniejszy element 

aktywizujący. Wysoka wymagana efektywność zatrudnieniowa 

(50%) sprawia, że zdecydowana większość środków w ramach 

projektów outplacementowych kierowana jest właśnie w obszar 
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z likwidacją firm) wskazują również, co 

podkreślano w poprzednim okresie 

sprawozdawczym, na nieskuteczność 

stosowanych najpopularniejszych form 

zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu tj. 

weksla in blanco.  

Związany z nasilającymi się zwolnieniami 

wzrost rejestrowanego bezrobocia skutkuje 

w dalszym ciągu brakiem zainteresowania ze 

strony firm wsparciem procesu zmiany profilu 

działalności, czy też szkoleniami 

przekwalifikującymi dla swoich pracowników – 

przy wysokim poziomie bezrobocia znacznie 

taniej i szybciej można pozyskać nowego 

pracownika z wymaganymi kwalifikacjami, bez 

ryzyka związanego z brakiem pewności 

adekwatności planowanego wsparcia 

w sytuacji braku pewności kontynuacji 

rentowności prowadzonej działalności 

biznesowej. 

wsparcia dla osób zamierzających podjąć działalność 

gospodarczą. 

PRIORYTET IX 

Nie stwierdzono istotnych problemów.  

Problemy o charakterze horyzontalnym/ systemowym 

W okresie sprawozdawczym pojawiły się 

dodatkowe problemy związane ze 

sprzecznością zapisów w umowie 

o dofinansowanie na realizację projektów 

z zapisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

prawo upadłościowe i naprawcze odnośnie 

postępowania w przypadku ogłoszenia 

upadłości beneficjenta projektu. Zgodnie z art. 

83 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze 

„Nieważne są postanowienia umowy 

zastrzegające na wypadek ogłoszenia 

upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku 

prawnego, którego stroną jest upadły”. We 

wzorach umów podpisywanych 

z beneficjentami zapisano natomiast, że 

w przypadku gdy został złożony wobec 

beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości 

lub gdy beneficjent pozostaje w stanie 

likwidacji, lub gdy podlega zarządowi 

komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją 

działalność lub jest przedmiotem postępowań 

o podobnym charakterze Instytucja 

Pośrednicząca może rozwiązać umowę 

w trybie natychmiastowym. 

Odnośnie problemów, jakie pojawiły się w związku 

z ogłaszaniem upadłości przez beneficjentów, IP zamierza 

wystosować do IZ PO KL pismo w sprawie zajęcia stanowiska 

odnośnie sprzeczności zapisów umowy o dofinansowanie 

w ramach PO KL z zapisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

prawo upadłościowe i naprawcze w przypadku ogłoszenia 

upadłości beneficjenta projektu i wskazania właściwego trybu 

postępowania, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. 

w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (bez podziału na 

Priorytety) 

Nie stwierdzono istotnych problemów.  
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III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM  
 
 

1. Czy zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych? 

 

TAK      NIE  

    
2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej? 

 

TAK      NIE  

      
3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych? 

 

TAK      NIE  

 
 
 

IV. ZAŁĄCZNIKI:  
 

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników 

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu  

ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych 
w ramach Priorytetu 

ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się 
w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata 

ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na 
wykształcenie 

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 

ZAŁĄCZNIK 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL 
(w PLN) 

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania 

ZAŁĄCZNIK 9: Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych
3
 

ZAŁĄCZNIK 10: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Priorytetu 

 
 
 

V. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

 
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 
 

Data 12 sierpnia 2013 r. 

Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do 
zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji 
Pośredniczącej PO KL 

 

 

                                                           
3
 Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego 

X 

X 

X 
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INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO* 
*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL 
 

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie 
 
 

Data  

Podpis  
 
 

 


